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1. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

2. ЗУСЕФСУ; 

3. ПМС 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите 

органи на програмите и МИГ, МИРГ във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за 

периода 2014-2020 г.; 

4. Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции р рамките на стратегии за ВОМР; 

5. Наредба №1/22.01.2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР”; 

6. Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог; 

7. Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-154/21.10.2016 г. и допълнителни 

споразумения към него; 

8. Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни 

предложения по мерки, финнасирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на 

територията на МИГ-Разлог; 

9. Протоколи от проведени заседения на УС на СНЦ „МИГ-Разлог» към месец декември 

2023 г.; 

10. Протоколи от проведени Общи събрания на СНЦ «МИГ-Разлог» към месец декември 

2023 г.; 

11. Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР; 

12. Годишни доклади  към УО на ПРСР за изпълнение на дейностите и разходите; 

13. Оценителни доклади от проведени КППП през 2023 г.; 

14. Регистър на входираните проектни предложения; 

15. Проведени интервюта с персонала на МИГ - Изпълнителен директор, Експерт СВОМР и 

Технически асистент на МИГ. 
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2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Докладът за текуща оценка е изготвен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50 – 154/21.10.2016 г. Текущата оценка е част от външния мониторинг на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие и цели да се установи напредъкът 

при изпълнението и да обобщи постигнатите резултати. Този мониторинг трябва да 

установи съответствието между поставените в СВОМР цели и ефективното усвояване на 

финансовите средства, разпределението на наличните ресурси; изпълнението на задачите, 

спазването на сроковете; взетите решения и тяхното прилагане от МИГ, възникването на 

непредвидени обстоятелства; договориране, изпълнение, отчитане и мониторинг на 

проектните предложения. 

Процесът на наблюдение на изпълнението на стратегията за местно развитие се 

основава на цялостната рамка на Програмата за развитие на селските райони и 

установените от МИГ-Разлог правила, системи и процедури. Мониторингът и оценката на 

стратегията е процес на събиране на информация, свързана с изпълнението, анализ на тази 

информация и ползване на анализите с цел проследяване на: 

 Постигането на количествените и стойностни индикатори, заложени  на ниво мерки и 

на ниво Стратегия; 

 Резултатите и въздействието от изпълнението на Стратегията – като качествени 

характеристики; 

 Ефективност на организацията и методите на изпълнение; 

 Адекватност на мерките за осигуряване на информация и публичност. 

 

 

3. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Целта на оценката е да се извърши пълен преглед на изпълнението и прилагането на 

СВОМР на МИГ-Разлог, провеждането на процедурите за избор на проекти, както и на 

възникналите проблеми при изпълнението и отчитането на отделните проектни 

предложения, финансирани от МИГ.  

Междинната оценка за изпълнението на СВОМР се извършва във връзка с изпълнение 

на задължението на МИГ-Разлог по чл. 34, параграф 3, буква „ж” от Регламент /ЕС/ 

1303/2013. Оценките се възлагат на външни експерти и са насочени към оценка на 

степента на постигане на поставените цели, приоритети и резултати от прилагането на 

СВОМР. 

Основните методи за оценка на СВОМР са:  
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 преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР - протоколи за взети 

решения от УС и ОС на МИГ, оценителни доклади от проведени КППП, регистър на 

входираните проектни предложения, текущи годишни доклади по изпълнение на СВОМР 

и други;  

 интервюта с персонала на МИГ – Изпълнителен директор, Експерт СВОМР и 

Технически асистент на МИГ; 

 сравнителен анализ на планираното и постигнатото до 2023 г. 

Оценката приключва с изводи за изпълнението на СВОМР на МИГ – Разлог през 2023 г. и 

препоръки. 

 

4. ОЦЕНКА 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Управлението на Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Разлог» 

се осъществява от:  

 Общо събрание – върховен колективен орган;  

 Управителен съвет – върховен управителен орган; 

 Председател на УС – представляващ МИГ; 

 Изпълнителен директор – представляващ МИГ. 

Контролът се осъществява от Комисии от състава на УС и ОС. 

Общото събрание е върховен колективен орган.  ОС приема всички важни решения, 

свързани с дейността на Сдружението, описани в Устава, както и решенията за промяна в 

самия устав. През 2023 година има извършени промени в състава на Общото събрание. На 

проведеното на 26.06.2023 година заседание са приети двама нови членове на 

Сдружението: Татяна Тинчева от квотата на „Нестопански сектор и граждани“ и „ПРО 

ИНВЕСТ“ ЕООД от квотата на „Стопанския сектор“.  

Членовете на Общото събрание (ОС) към 31.12.2023 г. са 58 физически и юридически 

лица, които са представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор на 

територията, като част от публично-частното партньорство, на което се основава МИГ. 

Представителството на никой от секторите – публичен - 2, стопански - 28 и нестопански - 

28, не превишава 49% от общия брой на членовете на ОС. 

СНЦ „МИГ-Разлог“ е входирало мотивирано искане до Председателя на Общински съвет-

Разлог относно актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния 

върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен 

съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” във връзка с 

Решение на ОИК Разлог № 178/05.11.2023 г. относно избран кмет на Община Разлог. 
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Община Разлог е съучредител и член на СНЦ „МИГ-Разлог“ като представител на 

местната власт на територията на местна инициативна група, прилагаща подхода 

ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие на Европейския съюз, съгласно Решение 

№ 25 по Протокол № 1 от редовно заседание на Общински съвет – Разлог, проведено на 

28.01.2010 г. 

С Решение № 1 по Протокол № 1 от редовно заседание, проведено на 28.01.2016 г.,  

Общински съвет град Разлог е дал съгласие Община Разлог да продължи членството си в 

СНЦ „Местна инициативна група-Разлог” и е определил инж. Красимир Герчев – Кмет на 

Община Разлог да я представлява в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в 

Колективния управителен орган (Управителен съвет). 

Цитираното решение е изменено с Решение № 27/15.03.2022 г. по Протокол № 3 от 

извънредно заседание на Общински съвет град Разлог, проведено на 15.03.2022 година, с 

което за представител на Община Разлог в СНЦ „МИГ-Разлог” е определен инж. 

Венцислав Гърменов - тогавашния Вр.ИД  Кмет на Община Разлог. Съгласно Решение на 

ОИК Разлог № 178 от 05.11.2023 г. след проведените местни избори за кмет на Община 

Разлог е избран инж. Красимир Иванов Герчев, който е и представляващ юридическото 

лице Община Разлог.  

В края на месец декември 2023 г. предстои вземане на решение на Общински съвет-Разлог 

за определяне на инж. Красимир Герчев за представител на Община Разлог в 

Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен 

орган (Управителен съвет) на Сдружението.  

 

Текущата дейност на МИГ между две общи събрания се ръководи от Управителен съвет, 

избран от ОС. В разглеждания период няма промяна в числеността и състава на 

Управителния съвет. Промяната след Решение на Общински съвет-Разлог, подробно 

описана по-горе ще касае смяна на представителя на Община Разлог. УС се състои от 1 

представител на пубичния сектор /Община Разлог/, 2-ма представители на стопанския 

сектор /»ДЕШКА» ЕООД и ЕТ «РИКО-1-Христо Елчинов»/; 2-ма представители на 

гражданския/нестопански/ сектор, от които 1 юридическо лице  - сдружение с нестопанска 

цел в обществена полза /СНЦ «АРО»/ и 1 физическо лице – гражданин /Васил Михайлов/.  

Представителството на никой от секторите не превишава 49% от общия брой на членовете 

на УС:  публичен сектор – 20%, стопански сектор – 40% и нестопански сектор – 40%.  

Персонал на Местната инициативна група. 

Екипът, ангажиран с прилагане на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Разлог” през 

програмен период 2014 – 2020 г. от ПРСР, е в следния състав: 
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1. Венета Нанева – изпълнителен директор; 

2. Мария Манушкина – експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Галина Калушкова – технически асистент. 

Екипът за прилагане на стратегията за ВОМР по изброените по-горе позиции през 

настоящия програмен период е в същия персонален и длъжностен състав както през 

периода на прилагането на СМР за програмен период 2007-2013 г., което предполага 

осигурен добър административен капацитет за изпълнение на задълженията и дейностите. 

 

 

4.2. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ НАПРЕДЪК ПРИ  

ПРИЛАГАНЕТО НА СВОМР 

 

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

- Разлог” по мярка 19. ВОМР  от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., след обстойно проучване 

и анализ на територията на действие на Сдружението, са идентифицирани следните 

заинтересовани страни: 

 Групи заинтересовани лица от Стопанския сектор на територията 

1) Микро предприятия от всички неселскостопански икономически дейности; 

2) Малки и средни предприятия в областта на първичната преработка на земеделски и 

горски продукти;  

3) Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации); 

4) Фирми в областта на екологията, озеленяването и ландшафтното проектиране; 

5) Хотели, къщи за гости (до 20 места за настаняване) и др. малки бизнеси в сферата 

на туризма и услугите, свързани с туризъм; 

6) Физически лица, упражняващи свободна професия или занаят. 

Групи заинтересовани лица от Нестопанския сектор на територията 

1) Неправителствени организации в сферата на икономическото развитие, туризма, 

спортните и младежки дейности, екологията;  

2) Неправителствени организации в социалната сфера, вкл. работещи с уязвими групи 

и маргинализирани общности, в т.ч. с деца и възрастни с умствени и физически 

увреждания, малцинствени групи, граждани със социални проблеми; 

3) Читалища и общински музей на територията; 

4) Представители на държавни и общински институции за хора с интелектуални и 

физически увреждания;  

5) Физически лица - граждани, вкл. представители на уязвими и малцинствени групи. 

        Групи заинтересовани лица от Публичния сектор на територията 

1) Община Разлог и кметствата по населени места; 
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2) Представители на образователни институции. 

При анализ на демографските и социални характеристики и тенденции на територията на 

„МИГ-Разлог”, са очертани следните най-уязвими групи на територията:  

 деца в риск,  

 деца и възрастни с увреждания,  

 стари и самотни хора,  

 малцинствени групи.  

Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и първоначално обхваща периода от 21.10.2016 г. до 

30.09.2023 г., като приемът, оценката и договарянето на проекти на бенефициенти 

трябваше да приключи до края на 2022 г., а изпълнението и отчитането на сключените 

договори – до 30.06.2023 г. Първоначално одобрения максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 

700,00 лева. С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 информира 

СНЦ „МИГ-Разлог” за възможността за заявяване на допълнително финансиране по 

подмярка 19 „Водено от общности местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. Допълнителните средства, в размер на 799 000 лева за 

подмярка 19.2. и 114 000 лева за подмярка 19.4., се предоставят във връзка с изпълнение 

на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 

година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 

Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 

1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 

2022 г.  

Промените са допустими на  основание чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Споразумение № РД 

50-154/ 21.10.2016 г. и чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

Допълнителният финансов ресурс в размер на 799 000 лв. се разпределя в 3 от общо 7 

мерки на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, както следва:  

Мярка 4.1. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 234 696,00 се добавят 80 

915,00 лв.;  



8 

 

Мярка 6.4. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 1 437 513,00 лв.  се 

добавят 551 885,00 лева;  

Мярка 19.2.323. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 567 135,56 лв. се 

добавят 166 200 лв. 

С единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 година се дава възможност 

допълнителните средства да се използват през преходния период 2021 - 2022 г., като 

крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в 

рамките на изменението, е до юни 2025 година. С одобреното изменение е добавен 

следния текст:  

„Времевото разпределение за реализация на стратегията е за периода 2016 – 2025 г. 

Одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог проекти, за 

които бенефициентите имат сключен тристранен административен договор могат да 

се изпълняват в срок до 30 юни 2025 г.” 

Финансов план след изменението от 23.08.2022 г. 

 

 

 

4.2.1. Популяризиране на СВОМР и осигуряване на публичност: 

 През 2023 г. екипът на МИГ – Разлог е провел 2 /две/ обучения за местни лидери на 

тема: „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР в ИСУН2020”, с участието на 

външен експерт-консултант, в резултат на което са обучени общо 20 местни лидери.  

 Проведени са и 2 /два/ информационни семинара с участието на 40 представители на 

местната общност.  

Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 
2016-2025 г. 

лева % 

 19.2. Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 315 611,00 8,46 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 0,00 0,00 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности 1 989 398,00 53,30 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура 345 580,00 9,26 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 84 322,07 2,26 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти 146 585,63 3,93 

 19.2. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на 
целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)   

19.2.323 Развитие и популяризиране на териториалната идентичност 851 203,30 22,80% 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 3732700,00 100 % 
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Целта на тези дейности е участниците да получат актуална информация за мерките от 

СВОМР, възможностите за финансиране на проектни идеи, както и изграждане на 

капацитет за изготвяне, изпълнение и отчитане на проектите. Участниците получават 

подробна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи, стъпките след 

сключване на административните договори – процедури за избор на изпълнител, искания 

за анексиране на договорите, финансово изпълнение на проектите, подаване на заявки за 

плащане, често допускани грешки при изготвяне на заявките и препоръки за коректното 

им изготвяне, ангажименти на бенефициентите в мониторинговия период и др. 

Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представители на 

малцинствени групи за кандидатстване с проекти  по СВОМР.  

Начин за поддържане на мотивацията и предприемане на подготвителни дейности 

по потенциалните проектни предложения са множеството проведени индивидуални 

консултации на потенциални кандидати в офиса на Сдружението, по телефона, електронна 

поща, публикуване на актуална информация на сайта на Сдружението, чрез създадения 

профил в социалната мрежа Фейсбук. За заинтересованите страни са осигурени 

информационни канали и актуална информация по отношение на нормативната база, в 

изискванията и условията към проектите и начина на кандидатстване, времевите периоди 

на предстоящите приеми по мерките от СВОМР.  

Работата с местната общност се осъществява и чрез провеждане на консултации по 

телефона, отговори на конкретни запитвания по ел. поща и срещи в офиса. По време на 

проведените срещи, консултираните попълват „Информационна карта”, която съдържа 

данните им и информация относно намеренията им за кандидатстване с проектни 

предложения. По този начин екипът на МИГ – Разлог допълва базата данни на 

преминалите консултация, както и обогатява списъка за изпращане на покани за участие 

на заинтересовани страни в дейности на Сдружението - работни информационни срещи, 

семинари и други. 

За отразяване и популяризиране дейността на МИГ – Разлог са изготвени 26 

статии, включително са публикувани покани за обяви за прием на проектни предложения. 

Същите са публикувани в регионална печатна медия – вестник „Вяра”. Целта на 

предприетите действия е информацията относно възможностите за кандидатстване с 

проектни предложения по стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ - Разлог” да достигне до повече хора.  

МИГ-Разлог, чрез външен изпълнител,  поддръжа и актуализира уеб сайт: www.mig-

razlog.org, извършвайки поддръжка, периодична актуализация и допълване на 

информацията с текстове и снимки, предоставени от Сдружението. На сайта са 

http://www.mig-razlog.org/
http://www.mig-razlog.org/
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публикувани: протоколи от проведени заседания на УС и Общи събрания, публикации, 

свързани с дейността на Сдружението, Индикативна годишна работна програма, обяви за 

прием на проектни предложение, ведно с необходимите за кандидатстване документи, 

регистър на входирани проектни предложения, списъци на одобрени, неодобрени, 

оттеглени и резервни проектни предложения, вътрешни правила и други, свързани с 

дейността на Сдружението. 

Изготвен е филм за изпълнението на СВОМР на МИГ-Разлог с времетраене 15 

мин., който е излъчен по „Агро TV”.  

Изготвено е съобщение за популяризиране на СВОМР, което е излъчено 36 пъти в 

регионално радио - БНР-Благоевград; 

Издаден е информационен бюлетин в два тиража по 600 броя, с главна цел 

популяризиране изпълнението на СВОМР. 

 

4.2.2. Изпълнение на целите на СВОМР 

Основната цел на Стратегията за местно развитие на МИГ - Разлог през програмен период 

2014-2020 г. е: „Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване 

и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог”. 

Тази стратегическа цел ще се осъществява чрез 3 приоритета, всеки със специфичните си 

цели: 

 Приоритет 1: „Повишаване на конкурентоспособността на местното 

предприемачество“ 

Приоритет 1 е ориентиран към частния бизнес (неземеделски и земеделски) с акцент 

върху местните предприемачи. Предприемачите са разглеждани като двигатели на 

развитието, хората, които осигуряват икономическа активност и заетост за другите; извор 

на иновации и добавена стойност в живота на съгражданите си. Подкрепата за 

предприемачество и насърчаване на модерното и конкурентно земеделие и малките 

производствата е отразено в разпределението на средствата в Стратегията за ВОМР за 

програмен период  2014-2020 г.  

 Специфична цел 1: „Насърчаване производството и преработката на местни 

селскостопански продукти“ 

Усилията по постигането са съсредоточени към сдружаване на местните селскостопански 

производители за изграждането на малки преработвателни единици за тяхната продукция, 

като се бонифицират именно такива проекти. Към настоящия момент, след проведени 

множество информационни срещи, семинари и обучения с потенциални кандидати и 

приеми на проекти по мерки 4.1 и 4.2, може да се направи извод, че местните земеделски 
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производители нямат готовност за сдружаване. Входираните  3 проектни предложения от 

земеделски производители по мярка 4.1 през 2018 година са за подпомагане на 

чувствителни сектори в земеделието – млечно и месно животновъдство.  

На 27.01.2020 г., по мярка 4.1 от СВОМР, със ЗП Георги Чолев, е подписан 

административен договор за предоставяне на БФП за закупуване на земеделска техника. 

Бенефициентът е изпълнил успешно дейностите по проекта и след подадена заявка за 

окончателно плащане, на 13.10.2021 година, безвъзмездната финансова помощ е изплатена 

в пълен размер. Разкрити са 3 нови работни места. 

На 17.12.2021 г., от страна на ДФЗ, е одобрено и проектното предложение с кандидат „Еко 

Ферма България” ЕООД. Бенефициентът е подписал договор през 2022 година и проектът 

му е в процес на изпълнение.  

Проектното предложение, което след приема през 2018 година е със статус „резерва”, през 

2022 година е оттеглено от ЗП Благой Велев.  

През 2022 година не е провеждан прием по мярка 4.1. След освобождаване на ресурса от 

резервното проектно предложение, през 2023 година МИГ-Разлог обявява два приема по 

мярката с наличен ресурс от 173 985,07 лева. Входираното по първи прием проектно 

предложение „Закупуване на трактор“ от ЗП Марио Караджов е оттеглено от кандидата. 

Проектът е входиран отново по втори прием заедно с проектно предложение „Закупуване 

на земеделска техника за животновъдно стопанство“ с кандидат ЗП Благой Велев. 

Входираните две проектни предложения са одобрени от КППП и към настоящия момент 

тече оценката им от страна на ДФ „Земеделие“. 

 По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

липсва заявен интерес от страна на потенциални бенефициенти и средствата по мярката в 

размер на 234 696,00 лева са пренасочени към публичните мерки от СВОМР, след 

сключване на допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на СВОМР 

през 2022 година. 

 Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските 

дейности“ 

Специфична цел 2 е конкретно адресирана към местните неземеделски 

предприемачи. Те са най-активната част от населението. Характерно за този планови 

период е, че ще се приоритизират проекти, свързани с малките производства, за да бъдат 

модернизирани, да се въведат иновации и така те да станат по-конкурентни. На 

производствените икономически дейности се гледа и като генератори на разнообразни и 

качествени работни места. 

На 18.09.2020 г. е подписан Административен договор за предоставяне на БФП за 
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реализирането на одобрен проект по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и 

в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, входиран през 2018 

година по първи прием по мярката с наименование „Закупуване на дървообработваща 

машина за нуждите на „Михал“ ЕООД, гр. Разлог” с кандидат „МИХАЛ” ЕООД. Проектът 

е успешно изпълнен, чрез реализацията му дружеството повишава 

конкурентоспособността си, подобрява качеството на предлаганата продукция и разкрива 

2 нови работни места. Бенефициентът е изпълнил успешно дейностите по проекта и е 

подал заявка за окончателно плащане в края на 2020 година, която е разплатена през 2021 

година в пълен размер на заявените разходи. 

След проведен през 2020 година втори прием на проектни предложения по мярката, 

от страна на СНЦ „МИГ-Разлог” е одобрено едно проектно предложение с кандидат 

„ФЪРН ДИЗАЙН” ЕООД за закупуване и монтиране на сушилна камера за първична 

преработка на дървесина. На 25.03.2021 година е подписан административен договор за 

предоставяне на БФП. Проектът е изпълнен през 2023 година, подадената заявка за 

окончателно плащане е разгледана и безвъзмездната финансова помощ е изплатена в пълен 

размер. В резултат на изпълнение на проекта са разкрити 3 нови работни места. 

 

През 2023 година по мярка 6.4, освен сключените през 2020, 2021 и 2022 година 6 

тристранни административни договора, през 2023 година са сключени още 6 договора за 

предоставяне на БФП. 

Един от бенефициентите, през 2022 година, прекратява договора си поради 

невъзможност за изпълнение.  

По 6 проектни предложения, предвидените дейности са изпълнени успешно, 

подадени са заявки за окончателно плащане и същите са изплатени от страна на ДФ 

„Земеделие”, а 1 искане за плащане се обработва към настоящия момент. Финанасираните 

дейности са много разнообразни: изграждане и оборудване на спортен център в гр. Разлог, 

инвестиции в специализирана техника за изкопни работи, инвестиции в ново оборудване 

на зъболекарски кабинет, изграждане на хале и доставка на машина за производство на 

плетена оградна мрежа и др.  

Към декември месец 2023 година тече оценката от страна на КППП на още 2 

проектни предложения, входирани по трети прием по мярката.  

В резултат на изпълнение на проектите по мярка 6.4, към настоящия момент, са 

разкрити 18,5 нови работни места. 
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Приоритет 2: „Развитие на малка по мащаби инфраструктура и разнообразяване на 

публичните услуги“ 

Приоритет 2 е ориентиран основно към публичния и неправителствен сектор (малка по 

мащаби публична инфраструктура за обществени нужди и развитие на социални услуги за 

хора в неравностойно положение – уязвими групи и малцинства, културни дейности, 

интегриран туристически продукт). 

 Специфична цел 1: „Опазване на културното наследство и разнообразяване на 

туристическото предлагане“ 

Основни кандидати по мерки 7.5 и 19.2.323 от СВОМР, които попадат в обхвата на 

Специфична цел 1, са Община Разлог, НПО, читалища.  

През 2021 година е проведен първи прием на проектни предложения  по мярка 7.5 с 

бюджет 117 348,00 лева. Входирани са две проектни предложения:  

- кандидат Община Разлог с проект „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея 

"Стъпалата", местността "Голак", землището на град Разлог” – през 2023 година е одобрен 

от страна на ДФЗ и на 02.03.2023 г. е сключен административен договор за изпълнението 

му; 

- кандидат СНЦ „Дестинация Разлог” с проект „Ремонт, закупуване на оборудване и 

обзавеждане на Туристически информационен център-Разлог”. След одобрение на 

поректното предложение и от страна на ДФЗ на 02.02.2022 е сключен договор за 

предоставяне на БФП. Проектът е изпълнен, отчетен и изплатен. В резултат са подобрени 

условията в ТИЦ – Разлог, същият е атракривно място за туриста/посетителя, от където 

може да получи нужната му туристическа информация за пълноценна почивка на 

теритоприята на МИГ - Разлог. 

Липсващ интерес от страна на потенциални кандидати води до прехвърляне на остатъчния 

ресурс в други мерки от СВОМР съгласно Допълнителното споразумение за изменение на 

СВОМР от 2022 година. 

По мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” 

след проведени два приема в края на 2020 година и 2021 година са входирани пет проектни 

предложения, един от кандидатите е оттеглил проектното си предложение. Сключени са 

общо 4 договора /2 през 2021 година и 2 през 2022 година/, като през 2023 година 

Читалище „Западнородопски лъч“, с. Елешница оттегли проектното си предложение 

поради трудност в осигуряването на финансов ресурс за изпълнението му.  

- СОПД „МАИР-Разлог” за проект „Местни инициативи за териториална 

идентичност на Разлог”. Цел на проекта - чрез подходящи дейности и материали, 
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предназначени за представители на различни възрастови и социални групи, да се насърчи 

съхраняването и популяризирането на културното наследство, опазването на природното 

богатство и на околната среда. Проектът е изпълнен, отчетен и изплатен от страна на ДФ 

„Земеделие“. 

- СНЦ „Дестинация Разлог” за проект „Съхраняване и промотиране на Разложкото 

културно-историческо наследство”. Цел на проекта - утвърждаване на община Разлог като 

предпочитана дестинация за традиционен и алтернативен туризъм на българския и 

международен туристически пазар, посредством промотиране на местните природни, 

културни и антропогенни ресурси. Планираните дейности ще доведат до подобряване на 

културната и туристическа среда, както и ще допринест за формирането на широк 

мироглед, като гаранция за отстояване на местната селска културна идентичност и ще 

насърчи използването на културното наследство като фактор за икономическо развитие. 

Проектът е в процес на изпълнение с краен срок април 2024 година. 

- Сдружение „Център за граждански инициативи Антерия” за проект „Вкусни 

традиции”. Основната цел на проекта е развитието и популяризирането на териториалната 

идентичност на община Разлог, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и 

фолклор, през призмата на специфичната кулинария. Проектът е изпълнен, отчетен и 

разплатен от страна на ДФ „Земеделие“. 

- Народно читалище „Западнородопски лъч”, с. Елешница за проект „Дизайн и 

експониране на нова музейна експозиция "Елешница - древно селище с богато наследство" 

с цел популяризиране на местната териториална идентичност”. Кандидатът прекрати 

Административния договор за предоставяне на БФП поради липса на финансов ресурс за 

изпълнението му. 

Екипът на МИГ-Разлог отчита голям интерес от страна на потенциални кандидати 

по мярката – Община Разлог, читалища на територията и неправителствени организации, 

които са взели активно участие в проведените през 2016-2022 г. обучения, семинари и 

информационни срещи. Проведени са и индивидуални консултации. По мярката, след 

подписване на допълнителното споразумение от 13.10.2021 г., през 2022 година са 

прехвърлени допълнителни средства за осигуряване на ресурс в размер на 285 755,50 лева 

за кандидатстване от страна на Община Разлог и Читалище „15.09.1903-1909 г.” през 2023 

година. 

През 2023 година се провеждат два приема по мярката. По първи прием с краен 

срок 20.06.2023 г. са входирани 2 проектни предожения: 

- "Инвестиции, свързани със закупуване на модулна сцена за представяне и 

популяризиране на културни мероприятия и фестивали" с кандидат Община Разлог. 
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Проектът е одобрен и от страна на ДФЗ и на 15.11.2023 година е сключен договор за 

изпълнението му; 

- „Небесен музей“ с кандидат Център за граждански инициативи „Антерия“ 

Сдружение, което е оттеглено от кандидата. 

По втори прием с краен срок 15.12.2023 година са входирани три проектни 

предложения, чиято оценка от страна на КППП ще приключи до 01.02.2024 г.: 

- „Небесен музей“ с кандидат Център за граждански инициативи „Антерия“ 

Сдружение; 

- "Развитите на екологичен туризъм на територията на МИГ-Разлог" с кандидат СНЦ 

„ЕКО РАЗЛОГ“; 

- "Бит и традиции - възродени и съхранени" с кандидат Народно читалище 

„15.09.1903-1909“. 

 

 Специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична 

инфраструктура“ 

През 2020, 2021 и 2023 са сключени 5 договора за предоставяне на БФП, 4 от които 

са с кандидат Община Разлог и 1 с СНЦ за лица с интелектуални затруднения „ШАНС”. 

Проектите на Община Разлог са за ремонт и оборудване на спортни площадки в 

Разлог и село Бачево и изгрждане на спортно игрище за мини футбол в гр. Разлог. Същите 

са изпълнени и отчетени. През 2023 година е сключен договор за проект "Изграждане на 

спортно игрище за мини футбол към ОУ "Неофит Рилски" в с. Горно Драглище, община 

Разлог". 

Конкретните цели на проектите са свързани с подобряване на условията за спортни 

занимания на открито чрез обновяването на спортни съоръжения за групови спортни 

занимания, ползвани от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от 

представители на уязвими и малцинствени групи. Извършен е ремонт на обекти от 

общинската спортна инфраструктура - съществуващи спортни площадки, доставка и 

монтаж на ново спортно оборудване. В резултат от изпълнението на проекта 

представители на местната общност имат достъп до повече и по-разнообразни варианти за 

осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто 

качество на живот. Проектът за изграждане на спортно игрище е във връзка с 

инвестиционните намерения на Община Разлог за подобряването на спортната база на 

град Разлог. 

 Специфична цел 3: „Интегриране на уязвими и малцинствени групи“ 

Малцинствените групи на територията на прилагане на стратегията на МИГ-Разлог са 
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приблизително 10% /2000 жители/ от населението на община Разлог, като концентрацията 

е в ромските квартали на град Разлог, село Баня, село Долно Драглище и село Елешница. 

Специален акцент в Стратегията за ВОМР е поставен върху политиките на десегрегация 

като се развият вече регистрирани заявки за проекти в ромската общност – бизнес 

намерения за мярка 6.4. 

По отношение на изпълнение на целите на СВОМР може да се направи обобщение, че: 

- екипът на МИГ-Разлог извършва дейности, свързани с процедурите за кандидатстване, 

консултиране и информиране. Представители на ромската общност са участвали активно 

при подготовката на стратегията и в информационните срещи и МИГ-Разлог е поел 

ангажимент в този програмен период те да не останат изолирани и да получат подкрепа и 

да бъдат приобщени към дейности и инициативи на местната общност, за да се създаде 

капацитет за самостоятелна подготовка и изпълнение на проекти, допринасящи за 

интеграцията на ромите и за толерантност от страна на останалите представители на 

общността. 

Сдружение „ШАНС” изпълни проект за подобряване на социалните услуги на Сдружение 

за лица с интелектуални затруднения, включващо изграждане на стълбищен лифт, 

закупуване на специализирано оборудване за сензорна стая и монтиране на автоматична 

пожароизвестителна система. През 2021 година тече изпълнението на проекта, като на 

08.12.2021 г. е подадена заявка за междинно плащане за осъществена дейност „Доставка и 

монтаж на стълбищен лифт”. През месец април 2022 година проекта е изпълнен и по 

подадената заявка е получено окончателно плащане. 

 

Приоритет 3: „Развитие на човешкия потенциал за сдружаване и управление на 

проекти“.  

 Специфична цел 1: „Повишаване на уменията за сътрудничество и управление 

на взаимоотношенията” 

Екипът на МИГ-Разлог отчита голям интерес от страна на потенциални кандидати по 

мярката – Община Разлог, читалища на територията и неправителствени организации, 

които са взели активно участие в проведените през 2016-2021 г. обучения, семинари и 

информационни срещи. Проведени са и индивидуални консултации. Специфична цел 1 е 

насочена към всички членове на общността и при техните обучения се изхожда от 

конкретни казуси. Чрез обучения и консултации от външни специалисти се подпомага 

процеса на сдружаване между предприемачи и НПО. 

През 2023 г. СНЦ „МИГ-Разлог” реализира прием по мярка 19.2.323 „Развитие и 

популяризиране на териториалната идентичност”, която попада в обсега на специфичната 
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цел. Входираният от НЧ „15.09.1903-1909“, гр. Разлог проект "Бит и традиции - възродени 

и съхранени" ще се изпълнява в партньорство с две сдружения от територията на община 

Разлог. 

 Специфична цел 2: „Повишаване капацитета на МИГ за стратегическо 

планиране и управление на човешките ресурси” 

Дейности през 2023 г. на национално ниво: 

  „Местна инициативна група–Разлог” е взела участие във второто издание на 

Земеделски форум „От фермата до твоята трапеза”, организиран от Областна дирекция 

„Земеделие” Благоевград. Събитието е проведено в дните 10-11 юни 2023 година в 

Градски парк - гр. Сандански и имаше за цел популяризиране и стимулиране на дейността 

на земеделските производители в Югозападния регион. Мисията на форума е да обедини и 

демонстрира всичко качествено, стойностно и българско – култура, храна, природа, 

активен начин на живот, навици за устойчиво потребление. Събитието дава възможност 

на земеделски производители от района да предложат голям асортимент от продуктите си, 

както и да бъдат създадени множество контакти между производител-потребител. 

Местните инициативни групи от област Благоевград, и по-специално МИГ-Разлог, МИГ 

Сандански и МИГ Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, са участвали като официални 

партньори и са имали възможност да позиционират рекламни материали, артикули и 

продукция за продажба в специална самостоятелна зона; 

 Проведена е среща между екипите на МИГ-Разлог, МИГ Сандански, МИГ 

Радомир-Земен, МИГ Поморие и МИГ Аврен-Белослав. Срещата е организирана с цел  

споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси и проблеми по изпълнението на 

Стратегиите за ВОМР на МИГ.  Отчетени са ползите и постигнатите резултати от 

провеждане на подобни събития, които водят до избягване на грешки при изпълнение на 

стратегиите, както и до прилагане на нови подходи при работа с местната общност. 

 

Дейности през 2023 г. на европейско ниво: 

На 27.04.2023 г. между Министерство на земеделието – Управляващ орган  на Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение „Местна 

инициативна група - Разлог” е сключен договор за изпълнение на проект ”EUROCHEF II: 

A CHEF AT THE RURAL”/”Евроготвач II/Готвач в селските райони”. Водещ партньор е 

МИГ от Испания, останалите партньори са още два МИГ от Испания, област Галисия и 

Асоциация за публично-частно партньорство „Land in Bloom” и Асоциация „Pieriga 

Partnership” от Латвия - асоциирани партньори по проекта. Основна цел на проекта е да се 

постигне устойчиво икономическо развитие чрез повишаване на стойността на местните 

продукти и територии въз основа на гастрономия, наследство и култура. За тази цел 
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проектът ще повиши стойността на местните гастрономически продукти в териториите, за 

да насърчи тяхното потребление и качествено предлагане, с добавена стойност и нови 

разработки, както и насърчаване на сливането между разнообразни гастрономически 

традиции на териториите и съвместна стратегия за достъп до туристически пазари отвъд 

границите на партньорите по проекта. 

На 13.09.2023 г. е подписан договор за изпълнение на проект „Местни инициативи за 

европейска идентичност” в партньорство с МИГ Поморие и 1 местна инициативна група 

от Румъния Проектно предложение е насочено към развитието и популяризирането на 

териториалната уникалност, чрез подходящото представяне на природните ресурси, 

културното наследство, обичаите, традициите и фолклора с цел повишаване 

привлекателността на територията на МИГ като туристическа дестинация. Основната цел 

на проекта е да бъдат подпомогнати производители на местни продукти, занаятчии и 

фолклорни състави, както и малките семейни фирми, предоставящи туристически услуги, 

чиито продукти допринасят за съхраняването и развитието на местното природно и 

културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, 

природен и културен актив в населените места от територията. Не по-маловажно е 

насърчаването на дейността на местните самодейни състави към читалищата, които с 

много желание и любов пазят и пресъздават „на живо” традициите и фолклора. 

Подкрепата по проекта се изразява в организиране и провеждане на фестивали на 

територията на Община Разлог. Фестивалите ще включват изложения на занаятчийски 

продукти, художествено творчество и изкуство, дегустации на местни храни, презентации, 

работилници за (не)забравени неща от миналото,  музикални и танцови фолклорни 

изпълнения.  

Друга група дейности по проекта включва организиране и провеждане на обучения и 

практически занятия (с предварително разработени по проекта обучителни материали) за 

съществуващи и бъдещи предприемачи в сферата на туристическите услуги, предоставяни 

в селата от малки семейни фирми. Темите на обученията ще бъдат свързани с 

предприемаческите умения и личностно развитие, бизнес планиране и 

конкурентоспособност, териториална и търговска марка; успешни примери за модели В2В 

/Отношения Бизнес към Бизнес/, маркетинг и реклама в социалните медии. 

Съвместен продукт, изготвен от партньорите по проекта, ще бъде 30 минутен филм за 

представяне на потенциала на териториите на МИГ за фестивален туризъм.  

 През 2023 година МИГ-Разлог приключи изпълнението на два договора за две 

проектни предложения по обявената от Министерство на земеделието, храните и горите 

процедура BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за 
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вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г., Одобрените 

проектни предложения са за транснационално сътрудничество между МИГ от България и  

МИГ от страни-членки на Европейския съюз. Проектите са с наименования „Управление 

на устойчивостта” с партньор от Италия и „Транснационално сътрудничество за 

екологично отговорни местни общности в селските райони” с партньори от Чехия и МИГ-

Поморие. Целеви групи и ползватели на планираните дейности и очакваните резултати са 

широк кръг представители на местните общности от стопанския и гражданския сектор. 

Договорени проекти са изпълнени, отчетени и разплатени от страна на ДФ „Земеделие“. 

До края на месец декември 2023 година предстои входиране на проект „Интелигентни 

селски територии” по обявена от УО на ПРСР 2014-2020 година Процедура 

№BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 година. МИГ-Разлог, в партньорство с МИГ-Попово и МИГ 

Аврен-Белослав, ще кандидатства с проектно предложение, което е насочено към 

развитието на умения за интелигентно предприемачество в селски райони на България, 

както и интелигентни решения за подобряване на обществената среда в населените места 

от територията на МИГ, чрез дейности разработване на съвместен продукт/услуга – уеб 

базирана платформа и съдържание; дейности за информиране и популяризиране; 

представяне на добри практики по време на провеждане на планираните форуми и 

обучения с целевите групи. Дейностите съответстват на концепцията за „интелигентни 

селища” на Европейския съюз. Основната задача е да бъдат подпомогнати местните 

предприемачи и представители на обществено ангажирани организации да прилагат 

иновативни подходи и дигитални технологии. Проектните дейности са планирани 

съвместно, в съответствие с целите и приоритетите на стратегиите за ВОМР на МИГ-

партньори и на ПРСР 2014- 2020 г.,  като стремежът е да допринасят за тяхното постигане 

- на ниво проект и на ниво територия на МИГ-партньор.  

В резултат на изпълнените дейности за Повишаване капацитета на МИГ за стратегическо 

планиране и управление на човешките ресурси е постигнато следното: 

 подобрен административен и управленски капацитет; 

 професионализъм за работа и сътрудничество на национално, европейско и 

международно равнище; 

 разпространение на получената информация от наблюдаваните  добри практики 

сред местното население – предприемачи и други заинтересовани страни; 
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 готовност за интегриране на добри практики и нови методи;  

 отвореност към синергии с организации; 

Наред с това се оказва положително въздействие върху лицата, които участват пряко или 

непряко в дейностите: 

 повишено чувство за инициативност и предприемачество; 

 усъвършенствани компетентности, включително чуждоезикови; 

 по-добро разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и 

културното многообразие; 

 по-активно участие в обществото; 

 по-положителни нагласи към ценностите на ЕС; 

 по-добро разбиране и признаване на уменията и квалификациите в Европа;  

 по-добро разбиране на практиките и политиките при прилагане на подхода в 

различните държави от ЕС; 

 повишени възможности за професионално развитие; 

 повишена мотивация и удовлетвореност от ежедневната работа. 

 

4.2.3. Описание на изпълнението на СВОМР през 2023 година. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма: 

През декември 2022 г., екипът на МИГ – Разлог изготвя индикативен график за 

прием на проектни предложения за 2023 г. Същият е актуализиран неколкократно. Така 

последният актуализиран индикативен график добива следния вид: 

 Прием по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неземеделски дейности”: с продължителност: 20 октомври-05 декември 2023 г., наличен 

бюджет  179 213,26 лева. 

 Приеми по мярка 4.1 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”: Първи прием: 01 юни–08 юли 2023 г. с наличен 

бюджет  173 985,07 лева. Втори прием: 25 юли–28 август 2023 г. с наличен бюджет 

173 985,07 лева след оттегляне на проектното предложение, входирано по първи прием. 

 Приеми по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: Първи прием: 04 април – 20 юни 2023 г. с наличен бюджет 446 942,74 лева. 

Втори прием: 04 септември-15 декември 2023 г. с наличния бюджет след първи прием в 

размер на 280 852,74 лева. 

Приеми по мерки 8.6, 7.2 и 7.5 през 2023 година не са провеждани.  
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СНЦ „МИГ – Разлог” изготвя Насоки за обявяване в ИСУН2020 на процедури за прием на 

проектни предложения, съдържащи: Условия за кандидатстване, условия за изпълнение, 

образци /документи за попълване/ и документи за информация и документи за изпълнение 

по посочените по-горе мерки от СВОМР. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор: 

Проектните предложения, входирани по всички проведени приеми от МИГ-Разлог от 

края на 2018 година до края на 2023 г., са разпределени по типове кандидати в Таблица 

„Изпълнение на СВОМР по кандидати/получатели” от Приложение 1. 

 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.688 „МИГ–Разлог, Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”  от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог. 

Процедурата е активирана от УО на ПРСР с първоначален краен срок за 

кандидатстване 31.12.2022 г., 17:00 ч. и начало на приема 04.11.2022 г. В рамките на 

първия период за прием, е подадено 1 проектно предложение, както следва: 

 

Съгласно Решение на Управителния съвет за одобряване на членове на комисията с опит и 

квалификация в съответствие с мярката, и издадена Заповед № КППП 7.2-15/03.01.2023 г. 

за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедурата, е 

назначена Комисия за подбор на проектни предложения. 

КППП е осъществила оценка на административно съответствие и допустимост на 

подаденото проектно предложение, както и техническа и финансова оценка. При 

извършване оценката за административно съответствие и допустимост оценителите са 

констатирали липса на документи и други нередовности. Поискани са допълнителни 

документи и информация от кандидата. На 30.01.2023 г. в ИСУН2020  е генериран 

Оценителен доклад BG06RDNP001-19.688-S1-RR1 по оценителна сесия BG06RDNP001-

19.688-S1, Процедура: МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност“.  

 

 

Регистрационен  № Кандидат ЕИК/ЕГН Име на проекта Дата и час 

на 

регистрация 

BG06RDNP001-19.688-0001 ОБЩИНА 

РАЗЛОГ 

000024948 „Изграждане на спортно игрище за мини 

футбол към ОУ „Неофит Рилски” в с. 

Горно Драглище, община Разлог” 

22.12.2022 г.; 
15:54 ч. 
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РЕШЕНИЕ на КППП: 

1. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.688, 

МИГ-Разлог, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, което 

преминава етапите на оценка и се предлагат за финансиране в пълния размер 

на заявената БФП, е: 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.688-0001 „Изграждане на спортно игрище за мини футбол към 

ОУ „Неофит Рилски” в с. Горно Драглище, община 

Разлог” 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 168 648,57 

 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.698 „МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 ”Развитие и 

популяризиране на териториалната идентичност” от Стратегия за ВОМР на 

МИГ-Разлог, първи прием 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с краен срок за 

кандидатстване 20.06.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема 04.04.2023 г. В рамките на 

първия период за прием са входирани две пректни предложения.  

Регистрационен  

№ 

Кандидат ЕИК Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

BG06RDNP001-
19.698-0001 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 000024948 "Инвестиции, свързани със закупуване 

на модулна сцена за представяне и 

популяризиране на културни 

мероприятия и фестивали ” 

19.06.2023 г.; 
16:38 ч. 
 

BG06RDNP001-
19.698-0002 

ЦЕНТЪР ЗА 

ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ АНТЕРИЯ 

СДРУЖЕНИЕ 

206319736 „Небесен музей" 20.06.2023 г.; 
12:39 ч. 
 

 

На 22.06.2023 г. е входирано уведомително писмо до изпълнителния директор на МИГ-

Разлог от Сдружение Център за граждански инициативи „Антерия” за оттегляне на 

проектното предложение. Председателят на КППП е уведомил УО на ПРСР, чрез 

ИСУН2020 за оттеглено проектно предложение по оценителната сесия и експерт от МЗХ, 

със съответните права, е отразил обстоятелството в електронната система.  

Съгласно Решение на Управителния съвет №2 по Протокол №10/21.06.2023 г. за 

одобряване на членове на комисията с опит и квалификация в съответствие с мярката, и 

издадена Заповед № КППП 19.2.323-16/21.06.2023 г. за разглеждане и оценка на 

подадените проектни предложения по процедурата, е назначена Комисия за подбор на 

проектни предложения. 

КППП е осъществила оценка на административно съответствие и допустимост на 

подаденото проектно предложение, както и техническа и финансова оценка. При 
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извършване оценката за административно съответствие и допустимост оценителите са 

констатирали липса на документи и други нередовности. Поискани са допълнителни 

документи и информация от кандидата. На 21.07.2023 г. в ИСУН2020  е генериран 

Оценителен доклад BG06RDNP001-19.698-S1-RR1 по оценителна сесия BG06RDNP001-

19.698-S1, Процедура: МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност“.  

РЕШЕНИЕ на КППП: 

Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-1.698, МИГ-Разлог, 

Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“, което 

преминав етапите на оценка и се предлага за финансиране в пълния размер на 

заявената БФП, е: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.698-

0001 

"Инвестиции, свързани със закупуване на модулна сцена 

за представяне и популяризиране на културни 

мероприятия и фестивали” 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 166 090,00 

 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.698 „МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 ”Развитие и 

популяризиране на териториалната идентичност” от Стратегия за ВОМР на 

МИГ-Разлог, втори прием 

Процедурата е активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с краен срок за кандидатстване 

15.12.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема 04.09.2023 г. В рамките на втория период за 

прием са входирани три пректни предложения.  

 

До 01.02.2024 година предстои КППП да осъществи оценка на административно 

съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, както и техническа и 

финансова оценка на проектите, успешно преминали етап АСД, класиране на проектните 

предложения, одобрение от УС на оценителния доклад от работата на КППП, уведомяване 

на ДФЗ относно приключила работа на комисията и извършване на преглед от тяхна 

страна относно законосъобразността на проведената процедура. 

 

Регистрационе

н  № 

Кандидат ЕИК/ЕГН Име на проекта Дата и час на 

регистрация 

BG06RDNP001-
19.698-0003 

ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ АНТЕРИЯ 

СДРУЖЕНИЕ 

206319736 „Небесен музей" 21.10.2023 г. 

10:59 ч. 

BG06RDNP001-
19.698-0004 

СНЦ „ЕКО РАЗЛОГ“ 176652209 „Развитие на екологичен туризъм 
на територията на МИГ-Разлог“ 

15.12.2023 г. 

12:10 ч. 

BG06RDNP001-
19.698-0005 

Народно Читалище „15.09.1903-
1909“, гр. Разлог 

000014480 „Бит и традиции – възродени и 
съхранени“ 

15.12.2023 г. 

16:29 ч. 
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4. Процедура № BG06RDNP001-19.562 „МИГ–Разлог, Мярка 6.4 ”Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неземеделски дейности” от 

Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, втори прием 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с краен срок за 

кандидатстване 05.12.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема 20.10.2023 г.  

В рамките на периода за прием, са подадени 2 проектни предложения, както следва: 

 

 

Съгласно Решение на Управителния съвет №2 по Протокол №19/07.12.2023 г. за 

одобряване на членове на комисията с опит и квалификация в съответствие с мярката, и 

издадена Заповед № КППП 6.4-19/07.12.2023 г. за разглеждане и оценка на подадените 

проектни предложения по процедурата, е назначена Комисия за подбор на проектни 

предложения. В комисията са включени председател и секретар без право на глас, двама 

външни експрети-оценители на проекти и оценител от Общото събрание с право на глас. 

За оценителната сесия по процедурата, от страна на УО на ПРСР, не са определени 

наблюдатели. Предстои КППП, до 15.01.2024 година, да извърши оценка на входираните 

проектни предложения. 

 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.741 „МИГ–Разлог, Мярка 4.1 ”Инвестиции в 

земеделски стопанства“, първи прием. 

Процедурата е активирана от УО на ПРСР с краен срок за кандидатстване 08.07.2023 г. и 

начало 01.06.2023 г. Входирано е едно проектно предложение. 

 

 

Работата на КППП по оценителна сесия №BG06RDNP001-19.741-S1 в ИСУН2020, 

Процедура № BG06RDNP001-19.741, МИГ-Разлог, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства” от СВОМР на МИГ-Разлог е прекратена поради оттегляне на единственото 

проектно предложение, входирано по приема. 

 

Регистрационен  № Кандидат ЕИК Име на проекта Дата и час 

на 

регистрация 

BG06RDNP001-19.562-0007 ЛОРД АЙ ЕНД 

ДЖИ ЕООД 
203929186 „Технологично оборудване – 

производствена линия за бутилиране 

на трапезна вода“ 

04.12.2023 г.; 

17:45 ч. 

BG06RDNP001-19.562-0008 АИК 79 ЕООД 202151729 „Доставка на мини товарач с 

допълнителни работни 

приспособления – косачка и фреза“ 

05.12.2023 г.; 

11:43 ч. 

Регистрационен  № Кандидат ЕИК Име на проекта Дата и час 

на 

регистрация 

BG06RDNP001-19.741-0001 МАРИО 

КАРАДЖОВ 

180383501 „Закупуване н трактор” 08.07.2023 г.; 

09:55 ч. 
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6. Процедура № BG06RDNP001-19.741 „МИГ–Разлог, Мярка 4.1 ”Инвестиции в 

земеделски стопанства“, втори прием. 

Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 с втори краен 

срок за кандидатстване 28.08.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема 25.07.2023 г.  

В рамките на периода за прием, са подадени 2 проектни предложения, както следва: 

 

На 04.10.2023 г. в ИСУН2020  е генериран Оценителен доклад BG06RDNP001-

19.741-S2-RR1 по оценителна сесия BG06RDNP001-19.741-S2, Процедура: МИГ-Разлог, 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.  

ІІІ. РЕШЕНИЯ на КППП: 

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.741, МИГ-

Разлог, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, които преминават 

етапите на оценка и се предлагат за финансиране в пълния размер на заявената 

БФП, са: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена БФП 

/лв./ 

BG06RDNP001-19.741-

0002 

„Закупуване на земеделска техника 

за животновъдно стопанство“ 

ЗП БЛАГОЙ ВЕЛЕВ 111 000,00 

BG06RDNP001-19.741-
0003 

„Закупуване н трактор” ЗП МАРИО КАРАДЖОВ 61 605,00 

 

Към настоящия момент, ДФЗ извършва преглед на законосъобразността на проведената 

процедура и оценка на проектните предложения от страна на КППП. 

 

 Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо 

подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ 

Мониторингът на проекти, финансирани по СВОМР, цели да контролира тяхната 

ефективност, а оценката цели да създаде база данни с информация за ефективността и 

устойчивостта на съответния проект. Мониторингът изисква систематично и 

непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за контролиране, 

идентифициране и предприемане на корективни действия при изпълнение на проектите от 

бенефициентите.  

Регистрационен  № Кандидат Име на проекта Дата и час 

на 

регистрация 

BG06RDNP001-
19.741-0002 

ЗП БЛАГОЙ ВЕЛЕВ „Закупуване на земеделска техника за 

животновъдно стопанство“ 

26.08.2023 г.; 

09:37 ч. 

BG06RDNP001-
19.741-0003 

ЗП МАРИО КАРАДЖОВ „Закупуване н трактор” 28.08.2023 г.; 

11:04 ч. 
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През 2023 година са подписани 9 тристранни договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. За всеки сключен договор, служителите на МИГ-Разлог 

осъществяват мониторинг върху изпълнението на съответния проект и подпомагат 

бенефициента при отчитането на дейностите, в случай на постъпило искане от страна на 

бенефициента, докладват за напредъка и възникнали трудности или пречки в хода на 

изпълнението, с цел тяхното своевременно отстраняване.  Сключените през 2023 година 

тристранни административни договори са разпределени по следния начин: 

 6 броя по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието 

на неселскостопански дейности”: 

 На 26.01.2023 година е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0011-С01 с 

„ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ” ЕООД за проект „Изграждане на конюшня в Тайгърсити ранч”. 

Кандидатът е провел процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 160/2016 година, 

избрал е изпълнител, сключил е договор и проведената процедура е в процес на 

съгласуване от страна на ДФЗ. 

 На 26.04.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.562-0006-С01 с „ТОМ 

ТЕРМОХРОМИК” ЕООД за проект „Модулно помещение за обработка, пакетаж и 

продажба на козметични продукти”. Подадено е и искане за промяна на банковата сметка 

във връзка с осигуряване на кредит за изпълнение на проекта и е сключен анекс към 

Администратимния договор. Кандидатът е спазил изискването на чл. 5, ал. 5 от договора  

и е уведомил ДФЗ за стартиране изпълнението на дейностите по проекта, като е 

представил доказателства за това. 

 На 20.06.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.562-0001-С01 със 

„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ОРТО-ЛАБ” ЕООД за проект 

„Инвестиции в ново оборудване на медико-диагностична лаборатория”.  Кандидатът е 

изпълнил дейностите по проекта - закупен е 3D ортопантомограф за извършване на 

ортодонтската образна диагностика. В резултат от изпълнението му са разкрити 2,5 

работни места.  Кандидатът е подал заявка за окончателно плащане и очаква изплащане на 

помощта. 

 На 09.08.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.562-0004-С01 с „РАЗЛОГ 

РИТЕЙЛ ПАРК” ООД за проект „Ремонт и оборудване на обект „Автогара и кафе-

аперитив ”.  Кандидатът е стартирал дейностите по проекта. 

 На 24.08.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.562-0002-С01 с 

„СТОЙЧЕВ БИЛД” ЕООД за проект „Закупуване на строителна техника”.  Кандидатът е 

изпълнил инвестицията – закупен е комбиниран багер товарач, оборудван с палетни 
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вилици, кофа и гребло за сняг. Подадена е заявка за плащане и същата е изплатена от 

страна на ДФЗ в пълен размер на заявените разходи. Разкрито е и 1 ново работно място. 

 На 18.12.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.562-0003-С01 с 

„ПЕРАЛНЯ СВЕЖЕСТ” ЕООД за проект „Изграждане на фотоволтаична инсталация 

12kW за собствени нужди и довършителни ремонтни дейности в работните помещения на 

„Пералня Свежест” ЕООД ”.  Предстои изпълнение на проекта през 2024 година. 

 1 брой по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”: 

 На 02.03.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.502-0001-С01 с Община 

Разлог за проект „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея "Стъпалата", местността 

"Голак", землището на град Разлог”. Кандидатът е провел процедура за избор на 

изпълнител. Същата е съгласувана от страна на ДФЗ и е сключен анекс към договора за 

БФП с вписване на избрания изпълнител. Предстои поваване на заявка за авансово 

плащане и искане за възстановяване на ДДС. 

 1 брой по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 

 На 20.06.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.688-0001-С01 с Община 

Разлог за проект „Изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ "Неофит 

Рилски" в с. Горно Драглище, община Разлог”. Кандидатът е провел процедура за избор на 

изпълнител. Същата е съгласувана от страна на ДФЗ и е сключен анекс към договора за 

БФП с вписване на избрания изпълнител. Предстои поваване на заявка за авансово 

плащане и искане за възстановяване на ДДС. 

 1 брой по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: 

 На 15.11.2023 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.698-0001-С01 с Община 

Разлог за проект „Инвестиции, свързани със закупуване на модулна сцена за представяне и 

популяризиране на културни мероприятия и фестивали”. Извършена е предварителна 

проверка върху обществените поръчки, съгласно Списък на планирани, в процес на 

провеждане и  проведени обществени поръчки независимо от източника на финансиране. 

Предстои последващ контрол от страна на ДФЗ на проведните процедури за избор на 

изпълнител и сключване на анекс за вписване на избрания изпълнител. 

Продължава мониторинга на сключените през 2020, 2021 и 2022 г. 20 договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  
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 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанстава”: 

 На 27.01.2020 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.008-0002-С01 със ЗП 

Георги Чолев за проект „Закупуване на земеделска техника”. На 20.11.2020 г. с кандидата е 

сключен Анекс № BG06RDNP001-19.008-0002-С02 за промяна на банковата сметка. На 

09.08.2021 г. е сключен Анекс за вписване на данните на избрания изпълнител след 

проведена  и одобрена Процедура „Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 от 2016 

година за избор на изпълнител за доставка на трактор и челен товарач и одобрена субсидия 

в размер на 55 940,85 лева. Кандидатът е изпълнил дейностите по проекта. Подадената 

заявка за окончателно плащане, съдържаща технически отчет, финансов отчет и искане за 

плащане, е разгледана от ДФЗ и кандидатът е получил плащане на 13.10.2021 г. по 

подадена заявка, като заявените разходи са изплатени без налагане на финансова корекция. 

Разкрити са 3 нови работни места, които трябва да се поддържат 3 години от датата на 

окончателното изплащане на помощта. Кандидатът представя застрахователни полици за 

закупения актив съгласно изискване към Административния договор за предоставяне на 

БФП; 

 На 28.04.2022 г. е подрисан договор № BG06RDNP001-19.008-0001-С01 с „Еко 

ферма България” ЕООД за проект „Закупуване на земеделска техника за нуждите на „Еко 

Ферма България” ЕООД”. Проектът е в процес на изпълнение като бенефициентът е подал 

искане за сключване на анекс  във връзка с изменение на част от условията за доставка на 

оборудването, предвидено за закупуване по проекта – промяна в продажната цена на 

телескопичен повдигач и отказ от закупуване на шредер, като исканата промяна е 

прехвърляне на средствата от отпадащия актив към телескопичния повдигач, чиято цена 

предвид дългото време от входирането на проекта до одобрението му от страна на ДФЗ се 

е увеличила. По този начин бенефициентът иска да компенсира увеличението в цената и 

да намали финансовото натоварване чрез увеличаване на одобрените разходи за актива. 

Исканата промяна е одобрена от страна на МИГ и ДФЗ и на 11.01.2023 година е сключен  

анекс към договора. Предстои изпълнение на дейностите и отчитане на проекта. 

 Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”: 

 На 27.04.2020 г. е подписан договор с „ПРО ИНВЕСТ” ЕООД за проект № 

BG06RDNP001-19.073-0010 "Изграждане и оборудване на Спортен център в град Разлог" с 

одобрена субсидия в размер на 194 026,14 лева. Бенефициентът е подал заявка за авансово 

плащане на стойност 95 000 лева и е получил плащане по входираната заявка. Дейностите 

по изграждане на спортния център са приключени през 2022 година. Подадена е заявка за 
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окончателно плащане към ДФЗ и финансовата помощ е изплатена с минимална финансова 

корекция. Разкрити са 6 нови работни места. 

 На 28.05.2020 г. е подписан договор с „АИК 79” ЕООД за проект № BG06RDNP001-

19.073-0012 „Изграждане на хале за производство на плетена метална мрежа в обхвата на 

УПИ XVIII, ПИ 61813.750.5212, кв.101 по плана на гр. Разлог, община Разлог и доставка 

на машина за производство на плетена оградна метална мрежа” с одобрена субсидия в 

размер на 194 127,62 лева. Към 31.12.2021 г. кандидатът е провел Процедура „Избор с 

публична покана” по реда на ПМС 160 от 2016 година за избор на изпълнител за 

строителството. Процедурата е съгласувана от страна на ДФ „Земеделие” и е сключен 

Анекс за вписване на избрания изпълнител. Кандидатът е подал заявка за авансово 

плащане пред ДФЗ и е получил плащане по входираната заявка. Изградено е хале и е 

доставена машината за производство на плетена оградна мрежа. Подадена е заявка за 

окончателно плащане и същата е изплатена с минимална финансова корекция. Разкрити 

са 3 нови работни места. 

 На 28.04.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0003 с „Разлог 

Комюникейшън” ЕООД за проект „Инвестиции в специализирана строителна техника за 

изкопни дейности”. Бенефициентът е провел Процедура „Избор с публична покана” по 

реда на ПМС 160 от 2016 година за избор на изпълнител за строителството. Процедурата е 

съгласувана от страна на ДФ „Земеделие” и е сключен Анекс за вписване на избрания 

изпълнител. Строителната техника е закупена, подадена е заявка за окончателно плащане и 

финансовата помощ е изплатена в пълен размер. Разкрити са 3 нови работни места. 

 На 09.11.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0009 с „ПИБ-08” 

ЕООД за проект „Закупуване на комбиниран багер-товарач”. На 29.09.2022 година след 

входирано искане от страна на бенефициента, договорът за предоставяне на БФП е 

прекратен поради невъзможност за изпълнението му. 

 На 24.03.2022 година е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0001-С01 с 

„Амбулатория за групова практика за извънболнична първична дентална помощ ЛИЛОВ 

ДЕНТ ООД” за проект „Инвестиции в ново оборудване на зъболекарски кабинет”. 

Кандидатът е провел процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 160/2016 година. 

Същата е съгласувана от страна на ДФЗ, сключен е анекс към АД за вписване на избрания 

изпълнител и коригиране на сумата на одобрените за финансиране разходи и одобрената 

субсидия по проекта. Бенефициентът е изпълнил проекта, подал е заявка за окончателно 

плащане, която е изплатена в пълен размер на заявените разходи. Разкрити са 2,5 

работни места.  
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 На 25.03.2022 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0008-С01 с 

„ГАРАБИЙСКИ 2012” ЕООД за проект „Закупуване на строителна техника”. 

Бенефициентът е провел процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 160/2016 

година. Очаква се одобрението й от страна на ДФЗ, подписване на допълнително 

споразумение за вписване на избрания изпълнител и сумата на одобрените за финансиране 

разходи и одобрената субсидия. Подадено е и искане за промяна на банковата сметка във 

връзка с осигуряване на кредит за изпълнение на проекта. Бенефициентът е изпълнил 

проекта, подал е заявка за окончателно плащане, която е изплатена в пълен размер на 

заявените разходи. Разкрити са 3 нови работни места.  

 На 07.04.2022 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.073-0013-С01 с „АЛВЕТ-

2008” ЕООД за проект „Ветеринарно-медицински център”.  Кандидатът е провел 

процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 160/2016 година. Същата е съгласувана 

от страна на ДФЗ, сключен е анекс към АД за вписване на избрания изпълнител и 

коригиране на сумата на одобрените за финансиране разходи и одобрената субсидия по 

проекта. Проектното предложение е в процес на изпълнение. 

 Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 

 На 18.09.2020 г. е подписан договор с „МИХАЛ” ЕООД за проект № 

BG06RDNP001-19.106-0003 "Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на 

"МИХАЛ" ЕООД, гр. Разлог" с одобрена субсидия в размер на 42 850,00 лева. 

Бенефициентът е извършил инвестицията по проекта, подал е заявка за окончателно 

плащане. На 18.05.2021 година заявката е изплатена в пълен размер на заявените разходи. 

Разкрити са 2 нови работни места. 

 На 25.03.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.368-0002 с „ФЪРН 

ДИЗАЙН” ЕООД за проект „Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична 

преработка на дървесина”. Сушилната камера е доставена и монтирана. Подадена е заявка 

за окончателно плащане и същата е изплатена без наложени финансови корекции. 

Разкрити са 3 работни места. 

 Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”: 

 На 22.07.2020 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.268-0002 с Община 

Разлог” за проект  „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I, ПИ 

61813.759.174, КВ. 100, ГР. РАЗЛОГ, ОБЩ. РАЗЛОГ” с одобрена субсидия в размер на 

39548,08 лева. На 19.08.2020 г. кандидатът е изпратил Списък на планираните, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръчки независимо от източника на финансиране и 
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описателен документ към него за съгласуване от ДФ „Земеделие”. На 28.08.2020 г. е 

получено Уведомително писмо от ДФЗ за съгласуване на представените документи. 

Проведена е обществена поръчка, дейностите са извършени, бенефициентът е подал 

заявка за окончателно плащане и същата е изплатена на 08.11.2021 година в пълен размер 

на заявените разходи; 

 На 11.12.2020 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.268-0005 със Сдружение 

„ШАНС” за проект  „Подобряване системата на социалните услуги на Сдружение 

„ШАНС” с одобрена субсидия 48890,25 лева. Списък на планираните, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръчки независимо от източника на фининсиране и 

описателен документ към него са съгласувани от ДФ „Земеделие”. Бенефициентът е 

стартирал изпълнението на дейностите по проекта и на 08.12.2021 година е подал заявка за 

междинно плащане за изпълнена дейност „Доставка и монтаж на стълбищен лифт”. През 

2022 година са изпълнени и останалите дейности по проекта. Подадената заявка за 

окончателно плащане е изплатена в пълен размер на заявените разходи; 

 На 05.01.2021 г. е подписан договор BG06RDNP001-19.268-0004 с Община Разлог 

за проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ В ГР. РАЗЛОГ, 

УПИ XLIII, КВ. 14, ПИ 61813.752.324 ПО РП И КК НА ГР. РАЗЛОГ”. Проектното 

предложение е изпълнено и бенефициентът очаква плащане по подадената заявка на 

25.11.2022 година; 

 На 05.01.2021 г. е подписан договор BG06RDNP001-19.268-0003 с Община Разлог 

за проект „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I, ПИ 

02960.501.372, КВ. 1, С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ”. Проектното предложение е изпълнено 

и подадената заявка за окончателно плащане е изплатена в пълен размер на заявените 

разходи. 

 Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”: 

 На 09.09.1921 година е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0001 със СОПД 

„МАИР-Разлог” за проект „Местни инициативи за териториална идентичност на Разлог”. 

Сключен е анекс към АД за вписване на избраните изпълнители. Бенефициентът е 

изпълнил проекта и подадените заявки за междинно и окончателно плащане са изплатени в 

пълен размер на заявените разходи; 

 На 11.11.2021 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0004 с Център за 

граждански инициативи „Антерия” Сдружение. Сключен е анекс за удължаване на срока 

на договора и промяна в стойността на одобрените за финансиране разходи. Подадени са 

заявки за междинно и окончателно плащане и бенефициентът е получил изплащане на 

помощта; 
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 На 05.04.2022 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0002-С01 със СНЦ 

„Дестинация Разлог” за проект „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-

историческо наследство”. Сключен е за анекс за вписване на изпълнители и 

бенефициентът изпълнява дейностите, включени в проекта; 

 На 21.11.2022 е подписан договор № BG06RDNP001-19.443-0005-С01 с Народно 

читалище "Западнородопски лъч 1906", с. Елешница” за проект „Дизайн и експониране на 

нова музейна експозиция "Елешница-древно селище с богато наследство" с цел 

популяризиране на местната териториална идентичност”. През 2023 година 

Административният договор е прекратен поради невъзможност за осигуряване на 

финансов ресурс за изпълнението му. 

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”: 

 На 02.02.2022 г. е подписан договор № BG06RDNP001-19.502-0002-С01 със СНЦ 

„Дестинация Разлог” за проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на 

Туристически информационен център-Разлог”. Дейностите по проекта са изпълнени, 

подадена е заявка за окончателно плащане и помощта е изплатена в пълен размер на 

заявените разходи. 

 

 

4.2.4. Интересът на бенефициентите към конкретните мерки по СВОМР 

За периода 2017-2023 г. МИГ-Разлог планира и осъществява 4 кръга по осем и 1 

кръг по девет информационни срещи във всички населени места на територията на 

община Разлог /включително информационна среща в ромския квартал в гр. Разлог/. Те 

предхождат поканите за набиране на проектни предложения за кандидатстване. 

На срещите с местната общност е представена Стратегията, разяснени са целите, 

приоритетите, мерките и индикативният график за прием на проекти за съответната 

година. Участниците в срещите са запознати с реда за кандидатстване, финансовите 

условия, допустимостта на кандидатите, проектите, дейностите, както и с критериите за 

избор на проекти. Предоставени са множество информационни услуги и консултации, 

дадени по електронна поща и в офиса на Сдружението, множество устни консултации по 

телефона, което показва наличие на интерес към СВОМР и дейността на МИГ-Разлог. 

Всичко това говори за готовност на местната общност за кандидатстване с проектни 

предложения. За същия период са проведени 17 обучения на местни лидери на тема: 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР в ИСУН”, проведени са 17 

семинара за разясняване условията за кандидатстване и др. 
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За повишаване на капацитета на екипа и членовете на ОС са проведени 4 обучения на 

тема: „Актуални нормативни изисквания, нормативна уредба, указания и придобиване на 

умения, свързани с подхода ВОМР и изпълнение на СВОМР”. 

Информационните срещи, индивидуалните консултации и обучения на местни лидери се 

оценява като добра практика за създаване на интерес и повишаване на проектната 

готовност на кандидатите по СВОМР.  

От данните по-горе се вижда, че МИГ-Разлог е направила всичко възможно според 

поставените задачи, да повиши капацитета на бенефициентите за успешно изпълнение и 

отчитане на проекти по СВОМР. 

В периода 2018-2023 г. са регистрирани 56 проектни предложения. Сключени са 27 

административни договора за предоставяне на БФП на обща стойност 3 075 758,12 лева, 

което представлява 82% от одобрения бюджет за СВОМР.  

Обобщена информация за подадени и одобрени от МИГ проектни предложения по 

мерки: 
 

Код Наименование 

Бюджет по 

мярката, след 

добавяне на 

допълнителни

я ресурс 

Брой 

входиран

и 

проекти 

за 

периода 

2018-2023 

г. 

Брой 

оттегле

ни 

проект

и 

Брой 

проекти 

одобрени от 

МИГ  

Брой 

проекти 

неодобре

ни от 

МИГ 

Сключени 

Администр

ативни 

договори 

Размер на 

субсидията, 

одобрена от 

ДФЗ 

Размер на 

субсидията, 

изплатена от 

ДФЗ 

Усвояван

е в % 

/договори

рани+одо

брени от 

ДФЗ/ 

4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

315 611,00 6 2 4 0 2 141 625,93 

 

55 940,85 44,87% 

4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти” 

0,00 3 3 0 0 0 0,00 

 

 

0,00 0,00% 

6.4 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопански 

дейности“ 

1 989 398,00 24 4 12 6 12 1 796 282,93 984 432,81 90,29% 

7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

345 580,00 6 1 5 0 5 342 377,57 176 825,52 99,07% 

7.5 

„Подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

84 322,07 2 0 2 0 2 78 535,51 

 

 

35 447,93 93,14% 

8.6 

"Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти" 

 

146 585,63 

 

5 0 2 3 2 146 585,62 

 

 

 

146 585,62 100% 

19.2.323 

„Развитие и 

популяризиране на 

териториалната 

идентичност” 

/неприключил 

прием/ 

851 203,30 10 3 4 0 4 570 350,56 

 

 

 

250 450,98 

 

67,00% 

Общо: 3 732 700,00 56 
13 29 

9 27 3 075 758,12 1 649 683,71 82% 
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От таблицата се вижда, че земеделските производители на територията на община 

Разлог проявяват интерес по мярка 4.1. Заявената субсидия от страна на тримата 

кандидати по мярката по първи прием надхвърля първоначалния бюджет по мярката, 

което е и причината за оставането на едно проектно предложение в статус „резерва”. След 

сключването на допълнително споразумение от 13.10.2021 г. и насочване на средства от 

допълнителния финансов ресурс, средствата по проведения прием са достатъчни за 

разглеждането на всички входирани проектни предложения от страна на ДФЗ. По 

сключените договори със ЗП Георги Чолев и „Еко ферма България” ЕООД, ДФЗ е 

одобрил субсидия в размер на  141 625,93 лева. През 2022 година резервното проектно 

предложение с кандидат ЗП Благой Велев е оттеглено от кандидата. След допълнителното 

споразумение от 2021 година и прехвърляне на средства по мярката, през 2023 година по 

мярката са проведени два приема, като одобрената от КППП субсидия за входираните две 

проектни предложения е в размер на 172 605,00 лева. По мярка 4.1 след всички проведени 

приеми е наличен остатък в размер на 1380,07 лева. 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 4 1 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 4 1 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите  -

публичен принос 

лева 315 600,00 55 940,85 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори  

брой 2 1 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 
Проекти  на млади фермери, 

подкрепени по мярката 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти въвеждащи 

иновации в земеделски 

стопанства 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Стопанства прилагащи 

биологично земеделие 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 
Създадени нови работни 

места 

брой 5 3 Данни  и отчети на 

МИГ 
 

 

 След заявения сравнително слаб интерес по време на изготвяне на Стратегията, от 

проведените 3 приема по мярка 4.2 няма одобрени за финансиране проектни 

предложения. По време на оценката на първия прием, кандидатът оттегля проектното си 

предложение. На втори прием заявената субсидия по двете входирани проектни 
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предложения надхвърля разполагаемия бюджет. И двете проектни предложения са 

оттеглени от кандидатите по приема. По проведения трети прием през 2020 година няма 

входирано проектно предложение. МИГ-Разлог е направила всичко възможно за 

усвояване на бюджета по мярката, което не води до постигане на резултати. С 

Допълнителното споразумение за изменение на СВОМР от 2022 година, средствата по 

мярката са прехвърлени в бюджета по мярка 6.4, по която има заявен интерес от 

потенциални кандидати. 

Мярка 6.4 от СВОМР на МИГ-Разлог се радва на най-голям интерес от страна на 

потенциалните кандидати. Причините за това са неземеделският характер на дейностите, 

които се подпомагат по мерките и по-големият интензитет на помощта - до 75%. Важно е 

да се отбележи, че територията на община Разлог се характеризира с добър сектор на 

услугите, производството и преработката на неземеделски продукти и добре развит 

туризъм. Това обяснява големия интерес към мярка 6.4 от СВОМР на МИГ-Разлог. През 

2018 година, на първи прием по мярка 6.4, са постъпили общо 16 проектни 

предложенения, от които МИГ е отхвърлил 5 проекта, 4 са оттеглени от кандидатите и 7 

са одобрени.  След сключването на допълнително споразумение от 13.10.2021 г. и 

насочване на средства от допълнителния финансов ресурс, през 2022 година МИГ 

провежда втори прием по мярката. Входирани са 6 проектни предложения. 5 са одобрени 

от КППП, а едно проектно предложение е отхвърлено тъй като не преминава етап ОАСД. 

Одобрените проекти са получили финансиране и за тях са сключени тристранни 

административни договори за предоставяне на БФП. Неусвоеният остатък в размер на 

179 213,26 лева е обявен в прием по мярката през 2023 година. Входирани са две проектни 

предложения, чиято оценка ще приключи до 15.01.2024 година. Едното проектно 

предложение ще остане със статус „резерва“ поради недостатъчен финнасов ресурс по 

процедурата. 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева стойност Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 Проекти, финансирани по мярката  брой 13 6 Данни  и отчети на МИГ 

2 
Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

брой 
13 6 

Данни  и отчети на МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите-публичен 

принос 

лева 
1 989 398,00 984 432,81 

Данни  и отчети на МИГ 

4 
Създадени нови производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 
5 3 

Данни  и отчети на МИГ 

5 Създадени работни места брой 32 18,5 Данни  и отчети на МИГ 
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6 
Проекти за инвестиции в 

производствени дейности 

брой 
5 1 

Данни  и отчети на МИГ 

7 Проекти, включващи иновации брой 4 0 Данни  и отчети на МИГ 

8 
Проекти на бенефициент от 

уязвима/малцинствена група 

брой 
1 0 

Данни  и отчети на МИГ 

 

 

През 2019 и 2020 г., по два проведени приема по мярка 7.2, са подадени 5 

проектни предложения, като Сдружение „ШАНС” оттегля проектното си предложение, 

входирано по приема през 2019 г., но  през 2020 година кандидатства отново с проектно 

предложение. Одобрени за финасиране са 4 проектни предложения - 3 подадени от 

община Разлог и 1 от Сдружение „ШАНС”. Индикаторът за усвояването на средствата по 

мярката възлиза на 100%. През 2021 година Община Разлог е заявила интерес за 

кандидатстване с още едно проектно предложение за изграждане на спортна площадка в 

село Горно Драглище и през 2022 година, след сключването на Допълнително 

споразумение за изменение на СВОМР, МИГпрехвърля средства в рамките на 10% 

изменение на СВОМР. По обявения прием с краен срок 31.12.2022 година е входирано 

едно проектно предложение от Община Разлог за изграждане на спортно игрище за мини 

футбол в село Горно Драглище. Проектът е одобрен и за изпълнението му през 2023 

година е сключен административен договор. По мярка 7.2 след всички проведени приеми 

е наличен остатък в размер на 3202,43 лева. 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

Индикатор  Мерна единица  Целева стойност Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 7 4 Данни  и отчети на 

 МИГ 

2 

Общ обем на 

инвестициите- публичен 

принос 

лева 345 580,00 176 825,52 Данни  и отчети на  

МИГ 

3 
Проекти, реализирани в 

селата 

брой 2 1 Данни  и отчети на  

МИГ 

4 

Население на 

територията на МИГ, 

което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 16 000 5012 Данни  и отчети на  

МИГ 

5 

Проекти, предоставящи 

услуги или 

инфраструктура за 

уязвими групи, в т.ч. 

малцинства  

брой 2 4 Данни  и отчети на  

МИГ 
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В рамките на СВОМР целите на мярка 8.6 се заключават в подпомагане на 

повишаване конкурентноспособността на предприятия, занимаващи се с първична 

преработка на дървесина. На първи прием, проведен през 2018 година, с висок интерес от 

страна на кандидатите, са входирани 3 проектни предложения. Заявената БФП надхвърля 

разполагаемия бюджет по мярката. КППП по процедурата отхвърля 2 от проектните 

предложения на етап ОАСД и одобрява за финансиране едно проектно предложение. В 

началото на 2020 година е обявявен втори прием по мярката с наличния финансов ресурс 

след първи прием. От входираните 2 проектни предложения, едното не преминава етап 

АСД и е отхвърлено от КППП. Индикаторът за усвояването на средствата по мярката 

възлиза на 100 %. Същото важи и за останалите индикатори по мярката, като индикаторът 

„Създадени работни места“ дори е преизпълнен. 

 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

 

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, 

МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на информация  

1 
Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 2 2 Данни  и отчети на МИГ 

2 

Общ обем на 

инвестициите – 

публичен принос 

лева 146 585,63 146 585,62 Данни  и отчети на МИГ 

3 

Проекти, свързани с 

подобряване на 

технологичните процеси 

и/или иновации  

брой 2 2 Данни  и отчети на МИГ 

4 
Създадени работни 

места 

брой 4 5 Данни  и отчети на МИГ 

 

 

По мярка 7.5 от СВОМР са проведени два приема на проектни предложения през 

2021 година. Входирани са две проектни предложения. Наличният остатък в размер на 

33 025,93 лева, поради липса на интерес от потенциални бенефициенти, е пренасочен към 

други мерка от СВОМР в рамките на изменението на СВОМР. След провеждане на 

процедура за избор на изпълнител от проекта на Община Разлог е наличен остатък по 

мярката в размер на 5786,56 лева. 
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Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ  

В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 2 1 Данни  и отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 84 322 35 447,93 Данни  и отчети на МИГ 

3 Иновативни проекти брой 1 0 Данни  и отчети на МИГ 

4 

Проекти за насърчаването на 

изкуство и занаяти във връзка 

с туризма 

брой 1 0 Данни  и отчети на МИГ 

5. 

Проект за информационна 

обезпеченост на 

туризма/туристическото 

предлагане на територията на 

община Разлог 

брой 1 1 Данни  и отчети на МИГ 

 

 

По мярка 19.2.323 към момента на доклада са проведени общо четири приема като 

има входирани общо 10 проектни предложения. Две проектни предложения са оттеглени, 

а един административен договор е прекратен поради липса на осигурен финансов ресурс 

за изпълнението му. МИГ-Разлог е одобрило 4 проектни предложения, за които са 

подписани административни договори. По състоялия се втори прием през  2023 година с 

допълнителния финансов ресурс добавен след изменението на СВОМР са входирани 3 

проектни предложения, чиято оценка от страна на КППП ще приключи до 01.02.2024 

година. Размерът на заявената субсидия по входираните проектни предложения надхвърля 

разполагаемия ресурс по процедурата и едно от проектните предложения ще остане със 

статус „резерва“. 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

 

МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

 НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ 

№ 
Индикатор  Мерна единица  Целева стойност Резултат към 

периода на доклада 

Източник на 

информация  

1 
Брой проекти, 

финансирани по мярката  

брой 11 2 Данни  и отчети на МИГ 

2 
Проекти, реализирани от 

една организация 

брой 10 2 Данни  и отчети на МИГ 

3 

Проекти, реализирани от 

организации в 

партньорство 

брой 1 0 Данни  и отчети на МИГ 
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4 

Проекти, съхраняващи и 

популяризиращи 

културно наследство  

брой 5 2 Данни  и отчети на МИГ 

5 

Проекти, насочени към 

опазване на местните 

природните ресурси 

брой 2 1 Данни  и отчети на МИГ 

6 

Проекти обединяващи 

различни  елементи на 

териториалната 

идентичност по 

иновативен начин 

брой 4 2 Данни  и отчети на МИГ 

7 

Проекти с участие на 

представители на 

уязвими групи, в т.ч. 

малцинства 

брой 1 1 Данни  и отчети на МИГ 

8 

Общ обем на разходите 

в полза на целевите 

групи  и в обществена 

полза– публичен принос 

лева 851 203,30 250 450,98 Отчет на проекта 

 

 

4.2.5. Разходване на отпуснатите средства по м. 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР” 
 

Планиран бюджет, одобрен 

от МЗХ 

Изразходван 

бюджет/Администрат

ивни разходи 

(управление на МИГ) 

Изразходван 

бюджет/Популяризира 

не на Стратегията 

Финансово 

изпълнение на 

бюджета в % 

2016 г. – 20 370,96 лв. 14 976,12 лева 4 336,00 лева 94,80% 

2017 г. – 132 135,00 лв. 90 454,28 лева 26 640,57 лева 88,62% 

2018 г. – 153 935,33 лв. 109 463,03 лева 29 278,00 лева 90,13% 

2019 г. – 156 246,59 лв. 111 876,29 лева 28 474,12 лева 89,83% 

2020 г. – 195 522,55 лв. 100 120,51 лева 33 351,25 лева 68,26% 

2021 г. – 212 348,96 лв.  128 630,08 лева 25 241,86 лева 72,46 % 

2022 г. – 156 518,94 лв. 117 402,79 лева 29 814,00 лева 93,92% 

2023 г. – 139 594,23 лв. 103 281,42 лева 27 313,00 лева 93,55% 

Общо: 1 166 440,89 лв. Общо: 776 204,52 лв. Общо: 204 448,80 лв.   84,07% 

 

Финансовото изпълнение на планираните през годините 2016-2023 г. бюджети за  

управление на МИГ и популяризиране на Стратегията е 84,07%. Изразходването на 

средствата се осъществява при стриктно спазване на съотношението между разходите за 

управление и разходите за популяризиране на СВОМР на МИГ - 80% към 20%. 
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4.2.6. Индикатори по СВОМР на МИГ-Разлог, подмярка 19.2 

В таблиците по-долу са представени индикаторите за мониторинг и оценка на СВОМР, 

като цяло и по отделните мерки и степента на изпълнението им към 31.12.2023 година. 

 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

2016-2025 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация 

1 

Общ брой проекти, финансирани 

по СВОМР /само за изплатени 

договори/ 

брой 39 16 Данни  и отчети 

на МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, включващи 

иновации 

брой 12 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

1.2. 
В т.ч. брой проекти, насочени към 

уязвими и малцинствени групи 

брой 4 5 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 

Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР /само за 

изплатени договори/ 

брой 36 14 Данни  и отчети 

на МИГ 

2.1. 
В т.ч. брой бенефициенти от 

уязвими малцинствени групи  

брой 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Общ обем на инвестициите 

(публичен и собствен 

принос/съфинансиране) за 

договорени, но неизплатени 

проекти 

лева 5 000 000 4 497 966,31 Данни  и отчети 

на МИГ 

3.1. 

В т.ч. Общ обем на инвестициите 

(само публичен принос) за 

договорени, но неизплатени 

проекти 

лева 3732700 3 075 758,12 Данни  и отчети 

на МИГ 

4 
Проекти на земеделски стопанства 

в чувствителни сектори 

брой 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

5 
Подкрепени проекти за интегриран 

туризъм 

брой 7 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 
Проекти, реализирани извън 

общинския център - в селата 

брой 3 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти /договорирани/ 

брой 19 16 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 
Брой проекти на публични 

бенефициенти /договорирани/ 

брой 20 11 Данни  и отчети 

на МИГ 

9 

Създадени работни места брой 45 26,5 Отчети на 

бенефициенти, 

данни  на МИГ 

10 
Млади хора до 40 г.  успешно 

реализирали проекти по СВОМР 

брой 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

11 

Население от територията, което се 

ползва от подобрени услуги 

брой 16000 5012 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12 

Представители на уязвими групи, 

които се ползват от подобрени 

услуги 

брой 1000 600 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12.1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  /роми/ 

брой 500 150 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 
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4.2.7. Изпълнение на Изходни индикатори по мярка 19.4 

Индикатор 

Планирано 

за 

изпълнение 

/брой/ 

Постигнато  

от скл. на 

Споразумен

ието 

Постигнато към 

периода на 

доклада 

/брой/ 

Изпълнение 

в % 

Проведени обучения на екипа, 

ангажиран в прилагането на 

стратегията за местно развитие и 

обучения на местни лидери 

18 21 2 117% 

Брой обучени 120 243 20 203% 

- в т. ч. жени 60 172 8 287% 

- -в т.ч. представители на уязвими и 

малцинствени групи 

30 42 0 140% 

Проведени конференции 6 1 0 17% 

Обмен на опит с МИГ от ЕС и България 16 24 1 150% 

Издаден информационен бюлетин 12 12 2 100% 

Издадена брошура 10 4 0 40% 

Филм за популяризиране на дейността  3 5 1 167% 

Каталог 2 0 0 0% 

Статии 36 128 26 356% 

 

 Брой проведени обучения на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за 

местно развитие и обучения на местни лидери – 21 бр. Изпълнение към периода на 

доклада – 2 бр. 

Към датата на изготвяне на доклада са проведени 4 обучения на екипа и членове на ОС на 

тема: „Актуални нормативни изисквания и нормативна уредба, свързани с подхода ВОМР 

и изпълнение на СВОМР” и 17 обучения за местни лидери на тема: „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на МИГ-Разлог в ИСУН2020” 

 Брой обучени – 243 човека, в т. ч. 172 жени и 42 представители на уязвими и 

малцинствени групи. 

 Брой проведени конференции – 6 бр. Към изготвяне на доклада екипът е 

организирал и провел 1 конференция при стартиране на програмния период през 

2016 година. 

 Обмен на опит с МИГ от ЕС и България – 16 бр. Изпълнение – към момента 24 бр. 

обмен на опит, от които 15 срещи между екипи на МИГ в България и 9 срещи с 

МИГ от ЕС.  

 Издаден информационен бюлетин – 12 бр. Изпълнение – 12 тиража с издадени 

общо 7700 броя бюлетин. 
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 Издадена брошура – 10 бр. Изпълнение - Отпечатване на брошури за представяне 

на условията за кандидастване за всяка една от мерките, които се планират за 

отваряне през първата прогнозна година, групиране в 3 брошури х 1000 бр., 

свързани с популяризиране дейността на МИГ; Изготвяне и отпечатване на 

материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при 

разработването на дейности и подготовката на заявления - Наръчник за подготовка 

на проекти – 200 бр. 

 Филм – 3 бр. През 2020, 2021, 2022 и 2023 година са изготвени 5 филма за 

изпълнение на СВОМР. 

 Каталог – 2 бр. Няма изготвен и отпечатан каталог към момента на доклада. 

 Статии – 36 бр. Изпълнение – 128 бр. статии за популяризиране дейността на 

Сдружението, включително обяви за прием на проектни предложения 

От представените данни е видно, че вече има постигнати индикатори по мярка 19.4. 

Индикаторът „Брой обучени” е преизпълнен, в т. ч „обучени жени” и „представители на 

уязвими и мацинствени групи” – при заложени 120/60/30 броя, към момента обучените са 

243/172/42 броя. МИГ-Разлог е провела достатъчно обучения, за да обучи своите 

потенциални бенефициенти за подготовка, изпълнение и отчитане на проектните 

предложения по СВОМР.  

Друг изпълнен индикатор е „Обмен на опит с МИГ от ЕС и България". Отчетени са 

ползите и постигнатите резултати от провеждане на подобни събития, които водят до 

избягване на грешки при изпълнение на стратегиите, както и до прилагане на нови 

подходи при работа с местната общност. Създаване на трайни контакти с подобни 

организации от ЕС, които имат солиден опит в изготвяне и прилагане на стратегии за 

местно развитие по подхода ЛИДЕР и ВОМР, е предпоставка за по-качествено изпълнение 

на СВОМР на територията на МИГ-Разлог и възможност за участие в транснационални 

проекти, които да носят ползи за местното население. 

Изпълнен е и индикаторът „Издаване на информационен бюлетин“, „Изготвяне на 

филм” и „Публикуване на статии”, които са в пряка връзка с дейностите по 

популяризиране на СВОМР. 

 

4.2.8. Ефект от прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие 

  Чрез изпълнението на проектите по безнес мерките, освен придобиването на 

материални активи, в резултат на изпълнение на СВОМР на територията на община 

Разлог, в дългосрочен план, ще бъдат разкрити 48 работни места /това са заявените 

работни места по одобрените от МИГ проекти/. Ще се предоставят нови и по-качествени 
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услуги на населението. Ще се подобрят производителността и пазарните позиции на 

съществуващи предприятия и ще се повиши конкурентоспособността им. Всичко това 

ще доведе до разнообразяване на неселскостопанските икономически дейности на 

територията на община Разлог. 

Подадените публични проекти са свързани с подобряване на условията за спортни 

занимания на открито чрез обновяването на спортни съоръжения за групови спортни 

занимания, ползвани от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от 

представители на уязвими и малцинствени групи и осигуряване на достъпност на 

потребителите на Дневен център за лица с интелектуални затруднения и/или множество 

увреждания. В резултат от изпълнението на проектите представители на местната 

общност ще имат достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно 

прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот. Ще се 

повиши качеството на социалните услуги на територията на МИГ-Разлог и ще има 

положително въздействие върху живота на семействата на лица с множествени 

увреждания чрез осигуряването на подходящи грижи за техните деца.  

С реализираните публични проекти е подкрепено развитието и популяризирането 

на териториалната идентичност на основата на природните ресурси, културното 

наследство и териториалната селска идентичност (обичаи, традиции и фолклор). 

 Проведените обучения, консултациите, организираните информационни кампании 

и работата с общността имат съществен принос за повишаване на капацитета и 

активността на над 5000 представители на местната общност.  

Не малък е и ефектът и върху самите кандидати, които ще натрупат опит и увереност в 

реализирането на проекти. 

Брой работни места, които ще бъдат разкрити в резултат от реализирането на проектните 

предложения 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада с 

натрупване 

Постигнато за 

периода на 

мониторинговия 

доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на 
проектите, финансирани от ЕЗФРСР: 

 

34,5 13,5 10,5 2 20,5 6 

4.1. 5 7 1 0 0 2 1 

6.4 36 22,5 12,5 7,5 2 13,5 5 

8.6 4 5 0 3 0 5 0 

Общо: 45 48 12,5 26,5 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

От изложените по-горе данни и сравнителен анализ се вижда, че: 

 Поставените стратегически цели отговарят на заявените в рамките на периода 

нужди и потребности на заинтересованите лица и потенциални бенефициенти на 

територията на МИГ-Разлог; 

 През 2023 г. са проведени 2 обучения за местни лидери и 2 семинара. Дадени са 

множество консултации по телефона и в офиса. МИГ-Разлог е направила всичко 

необходимо за популяризиране на СВОМР и достигане на информацията до възможно 

повече заинтересовани лица. Местните бенефициенти показват готовност да работят 

заедно с МИГ-Разлог. Екипът е бил в постоянен контакт с потенциални и реални 

бенефициенти, което проличава и от големия брой проведени консултации, както в офиса 

на МИГ, така и на организираните информационни събития; 

 Всички решения на ОС, УС са взети, съгласно подготвени и утвърдени процедури, 

заложени в Устава, Правилника на Сдружението, както и Правилника за прилагане на 

СВОМР. В този ред те са законосъобразни и легитимни; 

 В периода 2018 г. - 2023 г. са подготвени и обявени процедури за прием на 

проектни предложения в ИСУН2020 по всички мерки, включени в СВОМР. По тези 

процедури са подадени общо 56 проектни предложения;  

 Екипът на МИГ е спазил всички срокове по обявяването и приключването на 

процедурите за подбор на проектни предложения, съгласно нормативната уредба. 

Одобрението на проведените процедури, от страна на ДФЗ, показва експертната работа и 

възможността на персонала да се справя със задълженията си успешно; 

 Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури са 

предложили за одобрение общо 29 проекта. 13 от кандидатите са оттеглили проектните си 

предложения, а 9 проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за 

административно съответствие и допустимост. В началото на 2024 година предстои 

ощенката на още 5 проектни предложения 

 Финансовото изпълнение на Стратегията към 31.12.2023 година, след сключване на 

27 административни договори възлиза на 82%; 

 По процедурите по мерки 6.4 и 19.2.323, по които към 31.12.2023 година тече 

оценка от страна на КППП, е видно, че размерът на заявените разходи по постъпилите 

проектни предложения надхвърля разполагаемия финансов ресурс и класираните на 

последно място проектни предложения, и в двете процедури, ще останат със статус 

„резерва“; 
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 След проведените приеми по всички мерки от СВОМР, наличните остатъци, с 

които не е възможно обявяване на нови приеми, са в размер на 10 369,06 лева. /1380,07 

лева по мярка 4.1, 3202,43 лева по мярка 7.2 и 5786,56 лева по мярка 7.5/ 

 

 

6. ПРЕПОРЪКИ 

 На основание чл. 39, т. 3 след подписване на споразумението за изпълнение 

на СВОМР, промяна в стратегията за ВОМР се допуска по отношение на финансовите й 

параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2. 

Изменението, предприето от МИГ-Разлог през 2022 година е в размер на 7,2%, 

равняващи се на 267 821,30 лева. 

В тази връзка, препоръката към МИГ-Разлог е да бъде поискано изменение на СВОМР за 

прехвърляне на средства в мярка 6.4, което прехвърляне да не надвишава разликата до 10 

на сто, т.е. 2,8%, равняващи се на 105 448,70 лева, за финансиране на резервното 

проектното предложение. Това ще допринесе за финансиране на още един бизнес проект, 

което ще доведе до разкриване на нови работни места. Един от най-важните индикатори 

от СВОМР е „Създаване на работни места”. Изпълнението и преизпълнението му е 

предпоставка за осигуряване на трайна заетост на територията и повишаване качеството 

на живот на населението; 

 Стриктно съблюдаване изпълнението на общите индикатори по СВОМР и 

през следващата година, и предприемане на своевременни действия за максималното им 

изпълнение. 
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Приложение 1: 

                   Изпълнение на СВОМР по кандидати/получатели в лева 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулир

ано 

заявле

ние 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия от 

УО/ДФЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                              

4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства 
наличен бюджет - 315 611,00 лева 1 077 935,18 552 310,49 50% 678 777,89 352 731,65 2   578 777,89 352 731,65 265 974,94 141 625,93 55 940,85 

BG06RDNP001-19.008-

0001 

ЕКО ФЕРМА  

БЪЛГАРИЯ  

ЕООД 

„Закупуване на 

земеделска  

техника за нуждите  

на „Еко Ферма 

България” ЕООД” 

200 140,89 100 070,45 50% 200 140,89 100 070,45 

    

200 140,89 100 070,45 172740,19 85685,08   

BG06RDNP001-19.008- 

0002 
Георги Чолев 

„Закупуване на  

земеделска техника” 133 428,95 80 057,37 60% 133427,00 80 056,20 

    

133 427,00 80 056,20 93234,75 55940,85 55940,85 

BG06RDNP001-19.008- 

0003 
Благой Велев 

„Закупуване на  

техника за 

отглеждане 

 на животни в 

стопанството  

на Благой Борисов 

Велев” 

275 943,54 137 971,77 50%     1 
оттеглен от 
кандидата 

          

BG06RDNP001-19.741-

0001 

ЗП МАРИО 

КАРАДЖОВ 

"Закупуване на 

трактор" 
123 211,80 61 605,90 50%     1 

оттеглен от 
кандидата 

          

BG06RDNP001-19.741-

0002 

ЗП  

БЛАГОЙ ВЕЛЕВ 

"Закупуване на  

земеделска техника  

за животновъдно  

стопанство" 

222 000,00 111 000,00 50% 222 000,00 111 000,00     222 000,00 111 000,00       

BG06RDNP001-19.741-

0003 

ЗП  

МАРИО 

КАРАДЖОВ 

"Закупуване на 

трактор" 
123 210,00 61 605,00 50% 123 210,00 61 605,00     23 210,00 61605,00       

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

наличен бюджет - 0,00 лева 785 512,78 392756,38 50% 0 0 3   0,00 0,00 0 0 0 
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BG06RDNP001-19.009-

0001 

МЕСОКОМБИН

АТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. 

Разлог” 

197 176,40 98588,20 0 0 0 1 

Входирано 

Уведомител

но писмо до 
МИГ за 

оттегляне 

на проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-19.009-

0002 

МЕСОКОМБИН

АТ  

РАЗЛОГ ООД 

„Закупуване на 

машини и  

специализирани 

транспортни  

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. 

Разлог” 

197 176,38 98588,19 0 0 0 1 

Входирано 
Уведомител

но писмо до 

МИГ за 

оттегляне 
на проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-19.009-

0003 

АГРО ДИАНА-

2012  

ЕООД 

"Закупуване на 

машини 

и оборудване за 

преработка на 

картофи" 

391160,00 195579,99 0 0 0 1 

Входирано 
Уведомител

но писмо до 

МИГ за 

оттегляне 
на проекта 0,00 0,00 0 0 0 

6.4 Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопански 

дейности 

наличен бюджет 1 989 398,00 лева 5611313,64 3452070,67 до 75% 2985376,99 1824943,78 10   2985376,99 1824943,78 2947523,48 1796282,93 984 432,81 

BG06RDNP001-19.073- 

0001 

Амбулатория за 

групова практика 

за 

извънболнична 

първична 

дентална  

помощ ЛИЛОВ 

ДЕНТ ООД 

"Инвестиции в ново  

оборудване на  

зъболекарски 

кабинет" 
170 797,62 128098,21 75% 170 797,62 128098,21     170 797,62 128098,21 153 883,80 115412,85 115412,85 

BG06RDNP001-19.073- 

0002 

ЕТ ОЛИМП-

ИЛИЯ  

ВЪЛКАНОВ 

"Изграждане на 

сграда с рекламна 

агенция за 

производство на 

рекламни и печатни 

продукти на партерен 

етаж и жилищен етаж 

в град Разлог" 

222184,32 166638,25 75%     1 
отхвърлено 

на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.073- 

0003 

РАЗЛОГ  

КОМЮНИКЕЙ

ШЪН ЕООД 

"Инвестиции в  

специализирана 

строителна техника за 

изкопни дейности" 

178976,34 134232,26 75% 178976,34 134232,26     178976,34 134232,26 177591,68 133141,84 133141,83 
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BG06RDNP001-19.073- 

0004 

ЕТ "Д-Р 

ЦВЕТАНКА 

СЛАНЧЕВА -  

ИНДИВИДУАЛ

НА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ - 

ЛЕКАР ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

"Изграждане на АГ 

кабинет в 

административна 

сграда за офиси в гр. 

Разлог" 

106902,97 53451,48 50%     

1 

отхвърлено 

на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.073- 

0005 

ФЪРН ДИЗАЙН  

ЕООД 

"Закупуване на 

технологично 

оборудване за 

предприятие за  

производство на 

изделия от дървен 

материал" 

385292,60 192646,3 50%     

1 

отхвърлено 

на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.073- 

0006 

СПЛЕНДИД  

ВИЛИДЖ ООД 

"Инвестиции при 

промяна на 

предназначението на 

съществуващ 

ресторант с кухня в 

бистро" 

199276,20 149457,16 75     1 

Входирано 

Уведомител
но писмо до 

МИГ за 

оттегляне 

на проекта 

          

BG06RDNP001-19.073- 

0007 

НИКИ-99-

НИКОЛАЙ  

ЮРГАНЧЕВ ЕТ 

"Изграждане на 

подвижна покривна 

конструкция над 

дворно място към 

хотел "Свети Никола" 

 с. Баня" 

111954,58 83965,94 75     1 
отхвърлено 

на етап 
ОАСД 

          

BG06RDNP001-19.073- 

0008 

ГАРАБИЙСКИ  

2012 ЕООД 

"Закупуване на 

строителна техника" 
264033,00 195579,80 74,07 264033,00 195579,80     264033,00 195579,80 264000,00 195555,36 195555,36 

BG06RDNP001-19.073- 

0009 
ПИБ-08 ЕООД 

"Закупуване на 

комбиниран багер-

товарач" 

161000,00 120750 75     1 
прекратен 

договор 
        0 

BG06RDNP001-19.073- 

0010 

ПРО ИНВЕСТ  

ЕООД 

"Изграждане и 

оборудване на 

Спортен център в 

град Разлог" 

388052,28 194026,14 50 388052,28 194026,14     388052,28 194026,14 388052,28 194026,14 193471,73 

BG06RDNP001-19.073- 

0011 

ТАЙГЪРСИТИ  

РАНЧ ЕООД 

"Изграждане на 

конюшня в 

Тайгърсити ранч" 

260769,61 195577,20 75 260769,61 195577,20 

  

  260769,61 195577,20 260769,61 195577,20 0 
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BG06RDNP001-19.073- 

0012 
АИК 79 ЕООД 

"Изграждане на хале 

за производство на 

плетена метална 

мрежа в обхвата на 

УПИ XVIII, ПИ 

61813.750.5212, 

кв.101 по плана на гр. 

Разлог, община 

Разлог и доставка на 

машина за 

производство на 

плетена оградна 

метална мрежа" 

259288,12 194466,09 75 259288,12 194466,09     259288,12 194466,09 258836,82 194127,62 194051,04 

BG06RDNP001-19.073- 

0013 

АЛВЕТ-2008 

 ЕООД 

"Ветеринарно- 

медицински център" 
318877,51 194885,91 61,12 318877,51 194885,91     318877,51 194885,91 318342,51 194265,56 0 

BG06RDNP001-19.073- 

0014 

Е АВАНГАРД 

ПРОЕКТ  

КОНСУЛТ 

ЕООД 

"На гости в красивата  

долина" 
241939,42 181454,57 75     1 

отхвърлено 
на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.073- 

0015 

Лилка  

Томанова 

"Развитие на 

шивашки услуги  

и популяризиране на 

народни  

художествени 

занаяти" 

194617,51 145963,13 75     1 

Входирано 

Уведомител

но писмо до 
МИГ за 

оттегляне 

на проекта 

          

BG06RDNP001-19.073-

0016 

ЕТ РОСЕН  

ПРЕШЕЛКОВ 

"Закупуване на 

оборудване за  

холистичен център" 

125662,15 94246,61 75     1 

Входирано 
Уведомител

но писмо до 

МИГ за 

оттегляне 
на проекта 

          

BG06RDNP001-19.562-

0001 

Самостоятелна 

медико-

диагностична 

лаборатория 

ОРТО-ЛАБ 

ЕООД 

„Инвестиции в ново 

оборудване на 

медико-диагностична 

лаборатория” 

145900,00 72950,00 50 145900,00 72950,00     145900,00 72950,00 145900,00 72950,00   

BG06RDNP001-19.562-

0002 

СТОЙЧЕВ БИЛД 

ЕООД 

„Закупуване на 

строителна техника” 
305600,00 152800,00 50 305600,00 152800,00     305600,00 152800,00 305600,00 152800,00 152800,00 

BG06RDNP001-19.562-

0003 

ПЕРАЛНЯ 

СВЕЖЕСТ 

ЕООД 

„Изграждане на 

фотоволтаична 

инсталация 12kW за 

собствени нужди и 

довършителни 

ремонтни дейности в 

работните помещения 

на „Пералня Свежест” 

ЕООД 

63147,65 47360,74 75 63147,65 47360,74     63147,65 47360,74 44611,92 33458,93   

BG06RDNP001-19.562-

0004 

РАЗЛОГ 

РИТЕЙЛ ПАРК 

ООД 

„Ремонт и оборудване 

на обект „Автогара и 

кафе-аперитив” 

390944,86 195472,43 50 390944,86 195472,43     390944,86 195472,43 390944,86 195472,43   
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BG06RDNP001-19.562-

0005 

СПОРТ 7 

МЕНИДЖМЪНТ 

ЕООД 

„Повишаване 

конкурентоспособнос

тта на Спорт 7 

Мениджмънт ЕООД 

чрез предоставяне на 

иновативни услуги” 

391158,9 195579,45 50 0,00 0,00 1 
отхвърлено 

на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.562-

0006 

ТОМ  

ТЕРМОХРОМИ

К 

 ЕООД 

„Модулно помещение 

за обработка, пакетаж 

и продажба на 

козметични 

продукти” 

238990,00 119495,00 50 238990,00 119495,00     238990,00 119495,00 238990,00 119495,00   

BG06RDNP001-19.562-

0007 

ЛОРД АЙ ЕНД 

ДЖИ ЕООД 

"Технологично 

оборудване - 

производствена линия 

за бутилиране 

 на трапезна вода" 

358400,00 179200,00 50                   

BG06RDNP001-19.562-

0008 
АИК 79 ЕООД 

"Доставка на мини 

товарач с 

допълнителни 

работни  

приспособления - 

косачка и фреза" 

127548,00 63774,00 50                   

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

наличен бюджет 345 580,00 лева 412995,06 412995,06 100 195451,49 195451,49 1   364100,06 364100,06 342377,57 342377,57 176825,52 

BG06RDNP001-19.268- 

0001 

Сдружение с 

нестопанска цел 

за осъществяване 

на обществено 

полезна дейност 

за лица с 

интелектуални 

затруднения 

"ШАНС" 

 

"Подобряване 

системата на 

социалните услуги на  

Сдружение „ШАНС”" 

48895,00 48895,00 100 0 0 1 
Писмо за 

оттегляне 

на проекта 
0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-19.268- 

0002 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В  

УПИ I, ПИ 

61813.759.174, 

 КВ. 100, ГР. 

РАЗЛОГ, ОБЩ. 

РАЗЛОГ 

48869,99 48869,99 100 48869,99 48869,99     48869,99 48869,99 39548,02 39548,02 39548,02 
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BG06RDNP001-19.268- 

0003 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

РЕМОНТ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В  

УПИ I, ПИ 

02960.501.372, КВ. 1, 

С. БАЧЕВО, ОБЩ. 

РАЗЛОГ 

48892,36 48892,36 100 48892,36 48892,36     48892,36 48892,36 44320 44320 44320,00 

BG06RDNP001-19.268- 

0004 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СПОРТНО  

ИГРИЩЕ ЗА 

МИНИФУТБОЛ В  

ГР. РАЗЛОГ, УПИ 

XLIII, КВ. 14,  

ПИ 61813.752.324 ПО 

РП И КК НА ГР. 

РАЗЛОГ 

48798,89 48798,89 100 48798,89 48798,89     48798,89 48798,89 44067,26 44067,26 44067,26 

BG06RDNP001-19.268- 

0005 

Сдружение с 

нестопанска цел 

за осъществяване 

на обществено 

полезна дейност 

за лица с 

интелектуални 

затруднения 

"ШАНС" 

"Подобряване 

системата на 

социалните услуги на  

Сдружение „ШАНС”" 

48890,25 48890,25 100 48890,25 48890,25     48890,25 48890,25 48890,25 48890,25 48890,24 

BG06RDNP001-19.688- 

0001 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

Изграждане на 

спортно игрище за 

мини футбол към ОУ 

Неофит Рилски" в с. 

Горно Драглище, 

община Разлог" 

168648,57 168648,57 100   0     168648,57 168648,57 165552,04 165552,04   

7.5 Подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристсическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

наличен бюджет 84 322,07 лева 87839,27 87839,27 100 84322,07 84322,07 0   84322,07 84322,07 78535,51 78535,51 35447,93 

BG06RDNP001- 

19.502-0001 

ОБЩИНА 

 РАЗЛОГ 

"Реконструкция и 

ремонт на Панорамна 

алея "Стъпалата", 

местността "Голак", 

землището на град 

Разлог 

48874,14 48874,14 100 48874,14 48874,14     48874,14 48874,14 43087,58 43087,58   

BG06RDNP001- 

19.502-0002 

СНЦ  

"Дестинация 

Разлог" 

"Ремонт, закупуване 

на оборудване и 

обзавеждане на 

Туристически 

информационен 

център-Разлог" 

38965,13 38965,13 100 35447,93 35447,93     35447,93 35447,93 35447,93 35447,93 35447,93 
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8.6 Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработка, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти. 

наличен бюджет 146 585,63 лева 1 093 177,64 537 507,58 50% 293171,26 146585,63 3   293171,26 146585,63 293171,26 146585,62 146585,62 

BG06RDNP001-19.106- 

0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ 

 ЕООД 

"Доставка на 

инсталация за сушене 

и импрегниране на 

дървен материал" 

307 374,50 144606,01   0,00 0,00 1 
отхвърлено 

на етап 

ОАСД 
          

BG06RDNP001-19.106- 

0002 

ФЪРН ДИЗАЙН 

 ЕООД 

"Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера за 

първична преработка 

на дървесина" 

290 631,88 145315,94   0,00 0,00 1 
отхвърлено 

на етап 

ОАСД 

      

    

BG06RDNP001-19.106- 

0003 

МИХАЛ  

ЕООД 

"Закупуване на 

дървообработваща 

машина за нуждите на 

"МИХАЛ" ЕООД, гр. 

Разлог" 

85 700,00 42 850,00 50% 85700,00 42850,00 

    

85700,00 42850,00 85700,00 42850,00 42850,00 

BG06RDNP001-19.368- 

0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ  

ЕООД 

"Доставка на 

инсталация за сушене 

и импрегниране на 

дървен материал" 

202 000,00 101 000,00   0,00 0,00 1 
отхвърлено 

на етап 
ОАСД 

0,00 0,00 

      

BG06RDNP001-19.368- 

0002 

ФЪРН ДИЗАЙН  

ЕООД 

"Закупуване и 

монтиране на 

сушилна камера за 

първична преработка 

на дървесина" 

207 471,26 103 735,63 50% 207471,26 103735,63 

    

207471,26 103735,63 207471,26 103735,62 103735,62 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)                             

19.2.323 „Развитие и 

популяризиране на 

териториалната 

идентичност” 
наличен бюджет 851 203,30 лева 1302147,56 1302147,56 100 571825,56 571825,56 3   571825,56 571825,56 570350,56 570350,56 250450,98 

BG06RDNP001-19.443- 

0001 
СОПД "МАИР-

РАЗЛОГ" 

"Местни инициативи 

за териториална 

идентичност" 

143560,00 143560,00 100% 143560,00 143560,00 

    

143560,00 143560,00 143560,00 143560,00 143560,00 

BG06RDNP001-19.443- 

0002 

СНЦ  

"Дестинация 

Разлог" 

"Съхраняване и 

промотиране на 

Разложкото  

културно-

историческо 

наследство" 

153809,56 153809,56 100% 153809,56 153809,56 

    

153809,56 153809,56 153809,56 153809,56   
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BG06RDNP001-19.443- 

0003 

Център за 

граждански 

инициативи  

Антерия 

Сдружение 

"Вкусни традиции" 114234,00 114234,00 100% 0 0 1 

Входирано 

Уведомител

но писмо до 
МИГ за 

оттегляне 

на проекта           

BG06RDNP001-19.443- 

0004 

Център за 

граждански 

инициативи  

Антерия 

Сдружение 

"Вкусни традиции" 108366,00 108366,00 100% 108366,00 108366,00     108366,00 108366,00 106891,00 106891,00 106890,98 

BG06RDNP001-19.443- 

0005 

Народно 

читалище 

 

"Западнородопск

и лъч 1906", с. 

Елешница 

"Дизайн и 

експониране на нова  

музейна експозиция 

"Елешница-древно 

селище с богато 

наследство"  

с цел популяризиране 

на местната 

териториална 

идентичност 

161400,00 161400,00 100%     1 
прекратен 
договор 

          

BG06RDNP001-19.698-

0001 

ОБЩИНА 

РАЗЛОГ 

"Инвестиции, 

свързани със 

закупуване на 

модулна сцена за 

представяне и 

популяризиране на 

културни 

мероприятия и 

фестивали" 

166090,00 166090,00 100% 166090,00 166090,00     166090,00 166090,00 166090,00 166090,00   

BG06RDNP001-19.698-

0002 

Център за 

граждански 

инициативи 

Антерия 

Сдружение 

"Небесен музей" 106964,00 106964,00 100%     1 
оттеглен от 

кандидата 
          

BG06RDNP001-19.698-

0003 

Център за 

граждански 

инициативи 

Антерия 

Сдружение 

"Небесен музей" 106964,00 106964,00 100%                   

BG06RDNP001-19.698-

0004 

СНЦ  

"ЕКО РАЗЛОГ" 

"Развитите на 

екологичен туризъм  

на територията на 

МИГ-Разлог" 

83260,00 83260,00 100%                   

BG06RDNP001-19.698-

0005 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"15.09.1903-1909 

г.", 

 гр. Разлог 

"Бит и традиции - 

възродени и 

 съхранени" 

157500,00 157500,00 100%                   

Общо: 3 732 700,00 лева 10370921,13 6737627,01   4808925,26 3175860,18 22   4877573,83 3344508,75 4497933,32 3075758,12 1649683,71 
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